



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 6 เดือนแรก [1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3



เอกสารลำดับที่ 3/2566

งานนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ




บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เล่มนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2566) ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และนำผลการติดตามและประเมินผล ไปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณสำนักงานไม่เป็นที่เรียบร้อยในคราวเดียวกัน ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ต้องพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงได้มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566 และคณะกรรมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมกับได้จัดทำเป็นข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับนำไปวางแผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2566) และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึงจะนำผลการดำเนินงานไปรายงานผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป

(นายวิทยา ทศมี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3



สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร.....	ก
สารบัญ.....	ค
ส่วนที่ 1 บทนำ.....	1
ความเป็นมา.....	2
วัตถุประสงค์ของการรายงาน.....	3
ขอบเขตการรายงาน.....	4
วิธีการดำเนินงาน.....	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	7
ส่วนที่ 2 ทิศทางการจัดการศึกษา.....	8
วิสัยทัศน์.....	9
พันธกิจ.....	9
เป้าหมาย.....	10
จุดเน้น.....	10
ค่านิยมองค์กร.....	11
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด.....	11
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566) ของสำนักงาน	
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3.....	23
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566) ของสำนักงาน	
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3.....	24
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ	
พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566) ของ	
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3.....	26
1. รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ	
พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์	
เขต 3.....	28
2. รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบจัดสรรตาม	
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงาน	
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำแนกราย	
กลยุทธ์ และประเภทงบประมาณ.....	30



สารบัญ

	หน้า
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3.....	32
3. รายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3.....	156
ภาคผนวก.....	168
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	169
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และเพิ่มเติม.....	173
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	183
คณะทำงาน.....	186



ส่วนที่ 1

บทนำ



ส่วนที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และกำกับ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้บริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและเป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานที่สนองเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัด และให้มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นอันดับแรก งดนำครูออกจากห้องเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษา เน้นการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โดยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและใช้สำหรับบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีงบประมาณ ปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นไปตามบทบาทหน้าที่และกรอบภารกิจบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) เพื่อนำผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน- กันยายน 2566) ต่อไป



วัตถุประสงค์ของการรายงาน

เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยนำผลสำหรับไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในรอบ 6 เดือนหลัง(เมษายน-กันยายน 2566) รวมถึงมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมกับได้นำผลการดำเนินงานใช้สำหรับรายงานผลดังนี้

1. ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - 1) การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP) และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan : AP)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - 2) การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
 - 3) นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA Online)
4. การรายงานตรวจติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ขอบเขตการรายงาน

การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) โดยการกำกับ ติดตาม จากผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายและการรายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1. งบประมาณสำหรับการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. งบพัฒนาสำหรับบริหารโครงการ/กิจกรรม และงบจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วิธีการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีกระบวนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และนำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ใช้สำหรับบริหารงบประมาณและขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคณะกรรมการและคณะทำงานได้ประชุมและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
2. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565
3. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับโอนมาจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการของเลขาธิการคณะกรรมการ




การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ข้อ 3 (2) ด้านงบประมาณ (ข) การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) โดยที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งมติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570) ของทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้มีการปรับแผนได้ และสามารถยืดหยุ่นได้ปีละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง โดยให้มีการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นชอบ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส พร้อมกับอนุมัติ เป็นหลักการ หากได้รับงบประมาณจัดสรรจากต้นสังกัด ให้ดำเนินการได้ และอนุมัติ ให้ใช้เงินเหลือจ่ายทุกประเภทเสนอขออนุมัติผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

4. การบริหารงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ 640/2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 และที่ 666 /2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อบริหารงบประมาณของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกรายการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีอย่างจำกัด ในการบริหารงบประมาณ ได้นำเข้าที่ประชุมข้อราชการทุกวันพุธ ร่วมกันพิจารณาการบริหารและใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR) พร้อมกับ รายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส
6. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมข้อราชการทุกวันพุธ หรือตามความเหมาะสม ตามกรณี ดังนี้
 - 1) กรณีไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดพิจารณาผลการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน
 - 2) กรณีบรรลุตามเป้าหมาย คือ มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายและรายงานผล การดำเนินงาน



- 7. สรุปและรวบรวมผลการดำเนินงาน
 - 1) วางแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน– 30 กันยายน 2566) และเร่งรัดกำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมก็นำผลการดำเนินงานไปรายงานผล
 - 2) นำข้อมูลผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับใช้บริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
- 8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

แผนผังการดำเนินการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3





ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้อมูลผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566) สำหรับนำไปวางแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน- 30 กันยายน 2566) และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึงสามารถนำผลการดำเนินงานไปรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลกับการจัดการศึกษา



ส่วนที่ 2

ทิศทางการจัดการศึกษา



ส่วนที่ 2

ทิศทางการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง)นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัด และให้มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นอันดับแรก งดนำครูออกจากห้องเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษา เน้นการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการศึกษาเพื่อนำมาประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมกันวิเคราะห์นโยบายการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และได้เผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

วิสัยทัศน์ “องค์กรมาตรฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และมีความสุขอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล



เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมทั้งจะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ และชีวิตวิถีถัดไปและได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย และได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะที่เหมาะสม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย รวมถึงได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ
2. ประชากรวัยเรียน ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดได้ใช้ระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเน้น ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้

ด้านความปลอดภัย (Safety)

1. โรงเรียนนำดู นำอยู่ นำเรียน
2. นักเรียนปลอดภัยด้วยกิจกรรมจิตศึกษา

ด้านคุณภาพ (Quality)

1. พัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
2. Learning Loss (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น)
3. Active Learning
4. ทักษะศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพและเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองใช้แหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนบูรณาการ
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านโอกาส (Opportunity)

เด็กทุกคนได้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)

1. นำระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและปรับกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล
4. รายงานข้อมูลสารสนเทศและผลการดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและตรงเวลา

**ค่านิยมองค์กร “องค์กรน่าอยู่ รอบรู้เรื่องงาน บริการเป็นหนึ่ง”**

องค์กรน่าอยู่	รอบรู้เรื่องงาน	บริการเป็นหนึ่ง
1) ภูมิทัศน์สวยงาม	1) รวดเร็ว รอบคอบ ถูกต้อง	1) ยิ้มไหว้ ด้วยไมตรี วจีไพเราะ
2) มีความเอื้ออาทร	2) ความรู้ดีมีทักษะในการทำงาน	2) กระซิบฉับไวเต็มใจบริการ
3) ทำงานเป็นทีม	3) ชำนาญการในหน้าที่	3) ประสานใกล้ชิดเป็นมิตรทุกงาน
4) ร่วมใจสามัคคี	4) ริเริ่มสร้างสรรค์	4) บริการด้วยความเสมอภาค
5) มีมิตรไมตรีต่อกัน	5) ทำงานแทนกันได้	5) มากมีด้วยจิตอาสา

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนด

กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

เป้าหมาย

(1) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย และสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ

(2) สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่มที่รับผิดชอบ
1	ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป	ร้อยละ 80	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2	ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย	ร้อยละ 80	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3	ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)	ร้อยละ 80	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4	ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)	ร้อยละ 80	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /กลุ่มนิเทศฯ/กลุ่มพัฒนาครูฯ/กลุ่มนโยบายและแผน



แนวทางการพัฒนา

- (1) สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพื่อสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง
- (2) สนับสนุนและส่งเสริมระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู ในการสื่อสารกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก ที่สามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จัดให้มีการซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก พร้อมแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันที่
- (3) ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และด้านความปลอดภัย ที่เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว
- (5) ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดทำแผนบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
- (6) สนับสนุนการผลักดันให้เกิดการออก ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการสำคัญ

1. โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
3. โครงการ นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการ (กลุ่มนิเทศฯ) (โครงการนี้ตอบได้หลายตัวชี้วัด)
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / กลุ่มบริหารงานบุคคล) (โครงการนี้ตอบได้หลายตัวชี้วัด)



กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
เป้าหมาย

- (1) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาภาคบังคับ
- (2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- (3) เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- (4) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
- (5) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่ม
1	อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrollment rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพพ.เพชรบูรณ์ เขต 3	ร้อยละ 70	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2	อัตราการเข้าเรียนสุทธิของผู้เรียนปทุมวัย สังกัด สพพ.เพชรบูรณ์ เขต 3	ร้อยละ 70	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3	ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น	ร้อยละ 100	กลุ่มพิเศษ
4	ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	ร้อยละ 20	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /กลุ่มนโยบายและแผน

แนวทางการพัฒนา

• การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

- (1) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปทุมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา
- (2) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
- (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพื้นที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ



- (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว (Home School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียนรู้ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- (5) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษา ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
- (6) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการกำหนดและใช้เป็นแนวทางและกระบวนการในการส่งต่อนักเรียน ให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมกับมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต
- (7) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ
- ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน
- (8) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ
- (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และมีพื้นฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม
- (10) ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- (11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และบูรณาการอย่างยั่งยืน
- (12) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะสำหรับผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
- เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่
- (13) ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงประสานการ สนับสนุนทรัพยากร แก่สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- (14) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้สามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียน และผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

โครงการสำคัญ

1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มนิเทศฯ)
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)



4. โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) (โครงการนี้ตอบได้หลายตัวชี้วัด)
5. โครงการ นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการ
(กลุ่มนิเทศฯ) (โครงการนี้ตอบได้หลายตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย

- (1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - (1.1) มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
 - (1.2) ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะ
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
- (2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทนต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้ง
จิตวิญญาณความเป็นครู
- (3) สถานศึกษา
 - (3.1) จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 - (3.2) มีระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
(Personalized Learning)
 - (3.3) สามารถจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่ม
1	ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา	ร้อยละ 80	กลุ่มนิเทศฯ
2	ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ 90	กลุ่มนิเทศฯ
3	ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่ จำเป็นในศตวรรษที่ 21	ร้อยละ 80	กลุ่มนิเทศฯ
4	ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม โครงการ PISA	ร้อยละ 70	กลุ่มนิเทศฯ



ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่ม
5	ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา	ร้อยละ 30	กลุ่มนิเทศฯ
6	ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล	ร้อยละ 30	กลุ่มนิเทศฯ
7	ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)	ร้อยละ 70	กลุ่มนิเทศฯ /กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
8	ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา	ร้อยละ 3	กลุ่มนิเทศฯ
9	ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 50	กลุ่มนิเทศฯ /กลุ่มพัฒนาครูฯ
10	ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก	ร้อยละ 50	กลุ่มนิเทศฯ /กลุ่มพัฒนาครูฯ

แนวทางการพัฒนา

• คุณภาพผู้เรียน

- (1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
- (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้มีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ
- (3) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง /สำรวจแวว /วัดความสามารถและความถนัด และได้จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน พร้อมกับให้ครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม ที่คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
- (4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาระดับพื้นฐานความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ



- (5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 - (6) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life & Learning
 - (7) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้ระหว่างเรียน
 - (8) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดได้จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
 - (10) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
 - (11) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น
- หลักสูตรและอื่น ๆ
- (12) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education ,Competency Building , Creative Education (มาจาก 12 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านการศึกษา)
 - (13) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 - (14) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาได้ใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ในรูปแบบออนไลน์
 - (15) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสมรรถนะของผู้เรียน
 - (16) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย



- (17) บูรณาการการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
- (18) ส่งเสริม สนับสนุนปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
- (19) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นศูนย์กลางโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
- (20) ส่งเสริม สนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนา รูปแบบและวิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
- (21) ส่งเสริม สนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและการพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

โครงการสำคัญ

1. โครงการ นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการ (กลุ่มนิเทศฯ)
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / กลุ่มบริหารงานบุคคล)
3. โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะการประเมิน PISA (กลุ่มนิเทศฯ)
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” (กลุ่มนิเทศฯ)
5. โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(กลุ่มนิเทศฯ)
6. โครงการส่งเสริมศึกษา (กลุ่มนิเทศฯ)
7. โครงการจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายในของโรงเรียน (กลุ่มนิเทศฯ)
8. โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มนิเทศฯ)
9. โครงการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มนิเทศฯ)
10. โครงการบริการเครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มนิเทศฯ)
11. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 1 เตรียมก่อนสอบ
12. โครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์และส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มนิเทศฯ)
13. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (กลุ่มนิเทศฯ)



14. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(กลุ่มนิเทศฯ)
15. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มนิเทศฯ)
16. โครงการ ส่งเสริมการอ่านโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กลุ่มนิเทศฯ)
17. โครงการการจัดตั้งสถานักเรียน ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
18. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
19. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
20. โครงการทดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย

- (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด
 - (1.1) มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (1.2) มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน
 - (1.3) มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
 - (1.4) มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
 - (1.5) มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
- (2) โรงเรียนคุณภาพในสังกัดได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท
- (3) สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่ม
1	ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล	ร้อยละ 80	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
2	ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่	ร้อยละ 80	กลุ่มนิเทศฯ
3	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA online	ร้อยละ 80	กลุ่มอำนวยการ
4	ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลในระบบแบบ Real Time	ร้อยละ 80	ทุกกลุ่มในสำนักงานฯ



ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลุ่ม
5	จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)	จำนวน 400 ครั้ง	กลุ่มนิเทศฯ/ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
6	ร้อยละของโครงการของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ 10	ทุกกลุ่มในสำนักงานฯ
7	ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน		
7.1	ผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3		ทุกกลุ่มในสำนักงานฯ
(1)	ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในระบบ KRS : KPI Report System	คะแนนเฉลี่ย 4.525	
(2)	ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (eMes)	ระดับดีมาก	
(3)	ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560)	ระดับดีมาก	
(4)	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)	คะแนน 80	
7.2	ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศขึ้นไป	ร้อยละ 76	กลุ่มนิเทศฯ

แนวทางการพัฒนา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และ สถานศึกษาในสังกัด มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

- (1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการและรายงานในระบบสารสนเทศในทุกระดับ (ปพ.Online / ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก / พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร ครูภัณฑ์)) / ด้านบุคลากร)



- (2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการและรายงานในระบบพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมในการให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และพัฒนา Software อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- (3) ส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพื้นฐานที่ดีสำหรับสถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพื่อลดภาระงานครู ลดความซ้ำซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล
- (4) ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกกระดับและเพียงพอต่อความต้องการของการดำเนินงาน สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาให้ครบถ้วนโดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคีเครือข่าย เพื่อรองรับการทำงานและการจัดการเรียนการสอน
- (5) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน
- (6) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานให้มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ PMQA มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ITA
- (7) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานให้มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน การประกันคุณภาพของสถานศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
- (8) ส่งเสริมการกำกับ ติดตามการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant)
- (9) ส่งเสริมการกำกับติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียน ที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
- (10) วางแผนรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นทันสมัย
- (11) ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการให้มีการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคล
- (12) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างรายปี (ครูอัตราจ้าง, นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน, พี่เลี้ยงเด็กพิการ) และอื่น ๆ เป็นต้น
- (13) เสริมสร้างขวัญกำลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร



- (14) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ Digital Literacy สมรรถนะครูในทุกด้าน และมีคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด
- มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
- (15) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด มีความร่วมมือเพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาใช้พื้นที่เป็นฐาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน
- (16) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสนับสนุนทรัพยากร (มาตรการทางภาษี บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก)
- (17) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษา จากภาคส่วนต่าง ๆ
- (18) สนับสนุนให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา (Open Data/Data Catalog) ทั้งในและนอกสังกัด
- สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษในสังกัด ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท
- (19) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
- (20) ส่งเสริมให้การบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
- สถานศึกษาอื่น ๆ
- (21) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)
- โครงการสำคัญ
1. โครงการการพัฒนาและนำนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มนโยบายและแผน)
 2. โครงการ การจัดทำระบบสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (กลุ่มนิเทศ)
 4. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (กลุ่มอำนวยการ)
 6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (กลุ่มอำนวยการ)
 7. โครงการ นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการ (กลุ่มนิเทศฯ) (โครงการนี้ตอบได้หลายตัวชี้วัด)



ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 3



ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

สรุปรายละเอียดงบประมาณในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รวมทั้งสิ้น 134,286,847.53 บาท ดังนี้

1. งบประมาณสำนักงาน จำนวน 2,500,000 บาท โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 800,000 บาท รวมงบประมาณสำนักงานในการดำเนินการไตรมาส 1-2 จำนวน 1,800,000 บาท)

2. งบพัฒนา จำนวน 2,557,000 บาท อนุมัติโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อใช้สำหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยกลุ่มนโยบายและแผน รวมค่าจ้างบุคลากร จำนวน 2 อัตรา 12 เดือน 1 อัตรา 11 เดือน รวมเป็นเงิน 406,350 บาท (ได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 800,000 บาท และรวมงบจัดสรรที่นำมารวมกับงบพัฒนา 57,000 บาท รวมงบพัฒนาที่บริหารในไตรมาส 1 -2 ทั้งสิ้น จำนวน 2,257,000 บาท)

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และสนองตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในไตรมาสที่ 1 -2 รวม 1,095,203.53 บาท มีดังนี้

- 1) งบดำเนินงาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 66,400 บาท
- 2) งบดำเนินงาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ จำนวน 140,395 บาท
- 3) งบรายจ่ายอื่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 62,800 บาท
- 4) งบรายจ่ายอื่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงานบูรณาการ จำนวน 322,000 บาท
- 5) งบเงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 503,608.53 บาท จำแนกเป็น
 - (1) งบเงินอุดหนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14,144 บาท
 - (2) เงินนอกงบประมาณจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 409,624.53 บาท
 - (3) เงินนอกงบประมาณจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 79,840 บาท



4. งบเงินอุดหนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 86,164,144 บาท (ไตรมาสถี่ 1 –2)

5. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 42,970,500บาท

5.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 37,936,600 บาท

5.2 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5,033,900 บาท



**รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3**

การ ดำเนินการ	กลุ่มที่ รับผิดชอบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวนงบ ประมาณ (บาท)	ปรับแผน ตามที่ได้รับ จัดสรรไตรมาส 1-2	การเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ
					ไตรมาส 1 1ต.ค.-31 ธ.ค. 2565	ไตรมาส 2 1 ม.ค.-31 มี.ค.2566	ไตรมาส 3 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2566	ไตรมาส 4 1 ก.ค.-30 ก.ย.2566	รวม	
1. งบประมาณ สำนักงาน	กลุ่ม บริหารงาน การเงิน และ สินทรัพย์	งบดำเนินงาน จากสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน	2,500,000	1,800,000	444,852.32	474,911.24			919,763.56	880,236.44
2. งบพัฒนา	กลุ่ม นโยบาย และแผน	งบดำเนินงาน จากสำนักงาน คณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,557,000	2,257,000	349,745.74	342,552.01			692,297.75	1,564,702.25
3. งบจัดสรร	กลุ่ม นโยบาย และแผน	- งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน จากสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน - เงินนอกงบประมาณ จากสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัย นเรศวร จ.พิษณุโลก	1,403,894	1,095,203.53	12,640	535,800			548,440	546,763.53



การดำเนินการ	กลุ่มที่รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ปรับเปลี่ยนตามที่ได้รับจัดสรรไตรมาส 1-2	การเบิกจ่ายงบประมาณ					คงเหลือ
					ไตรมาส 1 1ต.ค.-31 ธ.ค. 2565	ไตรมาส 2 1 ม.ค.-31 มี.ค.2566	ไตรมาส 3 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2566	ไตรมาส 4 1 ก.ค.-30 ก.ย.2566	รวม	
4. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	งบเงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	110,956,333	86,164,144	33,451,780	52,604,938			86,056,718	107,426 โรงเรียนไปเรียนรวม 1 แห่ง
5. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	42,970,500	42,970,500 เงินเหลือจ่าย ส่งคืน สพฐ. 2,397,400 สิ่งก่อสร้าง 35,539,200 ครุภัณฑ์ 5,033,900		18,363,100			18,363,100	22,210,000
รวม			160,387,727	134,286,847.53	34,259,018	72,321,301	0	0	106,580,319	25,309,128



รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

งบดำเนินงาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานสำหรับโรงเรียนปกติ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,800,000 บาท

การดำเนินการ	งบประมาณตามแผน (บาท)	ปรับแผนตามที่ได้รับจัดสรร ไตรมาส 1-2	การเบิกจ่ายงบประมาณ				รวม	คงเหลือ
			ไตรมาส 1 1ต.ค.-31 ธ.ค. 2565	ไตรมาส 2 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2566	ไตรมาส 3 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2566	ไตรมาส 4 1ก.ค.-30 ก.ย.2566		
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,291,950	663,900	267,730	235,983			503,713	160,187
1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	140,000	30,000	12,390	940			13,330	16,670
2) ค่าวัสดุสำนักงานฯ	222,000	50,000	16,580	10,880			27,460	22,540
3) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	80,550	30,000	-	28,050			28,050	1,950
4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	150,000	170,000	90,628	52,330			142,958	27,042
5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	114,000	90,000	21,035.34	52,098.69			73,134.03	16,865.97
6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	98,000	100,000	22,319.90	53,204.59			75,524.49	24,475.51
7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	12,000	10,000	-	4,600			4,600	5,400
8) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	800	8,000	7,199.60	-			7,199.60	800.40
9) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	5,900	5,900	967.28	-			967.28	4,932.72
10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	126,000	170,000	96,610	33,880			130,490	39,510
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,208,050	1,136,100	177,122.20	238,927.96			416,050.16	720,050
1) ค่าน้ำประปา	48,500	50,000	10,491.35	9,283.96			19,775.31	30,224.69
2) ค่าไฟฟ้า	1,100,800	1,034,100	157,163.82	210,275.56			367,439.38	666,660.62



การดำเนินการ	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	ปรับเปลี่ยน ตามที่ได้รับ จัดสรร ไตรมาส 1-2	การเบิกจ่ายงบประมาณ				รวม	คงเหลือ
			ไตรมาส 1 1ต.ค.-31 ธ.ค. 2565	ไตรมาส 2 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2566	ไตรมาส 3 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2566	ไตรมาส 4 1ก.ค.-30 ก.ย.2566		
3) ค่าไปรษณีย์	51,600	45,000	7,724	18,200			25,924	19,076
4) ค่าโทรศัพท์	7,150	7,000	1,743.03	1,168.44			2,911.47	4,088.53
รวม	2,500,000	1,800,000	444,852.32	474,911.24			919,763.56	880,236.44



**รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ และงบจัดสรร ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
จำแนกรายกลยุทธ์ และประเภทงบประมาณ**

รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ / โอนอนุมัติให้ดำเนินการ	ยอดเบิก						รวม	คงเหลือ
				งบพัฒนา	งบจัดสรร รวม 548,440 บาท				เงินนอกงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) จาก สพฐ./ สทศ./ มน.		
					งบดำเนินงาน จาก สพฐ.		งบรายจ่ายอื่น จาก สพฐ.				
					แผนงานพื้นฐาน / แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน / แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ			
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ	2	347,000	226,990						0	226,990	
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน	3	74,664	87,664		1,260				14,144	15,404	72,260
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	20	2,054,670	1,746,254.53	351,170	10,400	17,948	23,818		480,870	884,206	862,048.53



รายการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนอนุมัติให้ดำเนินการ	ยอดเบิก							รวม	คงเหลือ
				งบพัฒนา	งบจัดสรร รวม 548,440 บาท				เงินนอกงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) จาก สพฐ./สทศ./มน.			
					งบดำเนินงาน จาก สพฐ.		งบรายจ่ายอื่น จาก สพฐ.					
					แผนงานพื้นฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ				
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา	6	612,199	573,635	181,017.75						181,017.75	392,617.25	
โครงการบริหารงบประมาณตามกลยุทธ์การบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1	872,361	406,350	160,146						160,146	246,204	
รวม	32	3,960,894	3,040,894	692,333.75	11,660	17,948	23,818	0	495,014	1,240,774	1,800,119.78	



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

จำนวน 2 โครงการ (3 โครงการ ตอบได้หลายตัวชี้วัด) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 402,990 บาท โอนงบประมาณแล้ว 226,990 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 226,990 บาท จำแนกเป็น

งบพัฒนา จำนวน 40,990 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 40,990 บาท

งบจัดสรร จำนวน 362,000 บาท (แจ้งจัดสรร 186,000 บาท รออนุมัติเงินประจำงวด 176,000 บาท) ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 186,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
1	โครงการระบบดูแล ช่วยเหลือและ คุ้มครองนักเรียน ของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 (กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา/กิตติคุณจณ์ -เกษประชา)	80,990 งบพัฒนา 40,990 งบจัดสรร 40,000					0	80,990 งบพัฒนา 40,990 งบจัดสรร 40,000	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 1 ศิษย์วิเคราะห์สภาพ ปัญหา จัดทำและ ประกาศนโยบาย ระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3	ไม่ใช้ งบประมาณ						วางแผนดำเนินการใน ไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก สพฐ.แจ้ง จัดสรรงบประมาณเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2566	
	กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับ รางวัลระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการ จัดการเรียนรู้บูรณา การทักษะชีวิต	6,460		0		0	6,460	วางแผนดำเนินการใน ไตรมาสที่ 4 เนื่องจาก สพฐ.แจ้ง จัดสรรงบประมาณเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2566	
	กิจกรรมที่ 3 การคุ้มครองและ ช่วยเหลือนักเรียนที่ เผชิญเหตุพิเศษ “สร้างความปลอดภัย ใส่ใจ ให้โอกาส”	5,600		0		0	5,600	ขับเคลื่อนระบบคุ้มครองและ ช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ “สร้างความปลอดภัย ใส่ใจ ให้โอกาส” ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตนักเรียนรายบุคคล กรณีมีเหตุพิเศษ ได้แก่ (1) ถูกลวงละเมิดทางเพศ (2) ความรุนแรง (3) ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
								ระบบการศึกษา (4) อื่น ๆ ตลอดจนส่งเสริม กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 5 ขั้นตอน การบูรณาการการจัดการ เรียนการสอนทักษะชีวิต และการ คุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนกรณี ฉุกเฉินมีนักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล รายการนี้ รวม 13 ราย และมีการติดตาม ผล การช่วยเหลือ 4 ราย	
	กิจกรรมที่ 4 การจัดทำแนวทางให้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่และ ความปลอดภัย ใน สถานศึกษาและการ สร้างการรับรู้และทำ ความเข้าใจ การใช้ ระบบ MOE safety center ในสถานศึกษา	960		0			0	960	วางแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 เนื่องจาก สพฐ. แจ้งจัดสรร งบประมาณเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 5 การเฝ้าระวังและ ส่งเสริมความ ประพฤตินักเรียน	67,970		0			0	67,970	วางแผนการดำเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เนื่องจาก สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดย ได้รับอนุมัติขอใช้งบพัฒนาเพื่อ ขับเคลื่อนการขยายผลจำนวน พสน. กำหนดอบรม พ.ศ.2566
2	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติดใน สถานศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา/อนวัณณ์)	322,000 งบจัดสรร จาก สพฐ. โอนแล้ว 146,000 รอโอน งบประมาณ 176,000		0			0	146,000	
	กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุน งบประมาณสำหรับ การอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด ในโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา	136,000		0			0	136,000	รอ สพฐ.โอนงบประมาณเพื่อ ดำเนินการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการ ดำเนินการ สถานศึกษาสีขาว ปลอด ยาเสพติด และอบายมุข และ โครงการขับเคลื่อน โรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	7,280		0			0	7,280	- ยับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ในระดับเงินระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 48 แห่ง อยู่ระหว่างประกาศผล โดยได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบจากกิจกรรมที่ 4
	กิจกรรมที่ 3 การจัด ค่ายเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหา ยาเสพติดและ พฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์	รอ สพฐ. จัดสรร						รอ สพฐ. จัดสรร	รอ สพฐ.โอนงบประมาณ เพื่อดำเนินการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 4 การสนับสนุน กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และ กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นตามโครงการ TO BE NUMBER ONE	2,720		0			0	2,720	อยู่ระหว่างวางแผนการ ดำเนินการ
3	โครงการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการ (กลุ่มนิเทศฯ/พัชรินทร์และคณะ)		อยู่ในกลยุทธ์ที่ 3						
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและยก ย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/ ธนิษฐา-ชารินี- กลุ่มบริหารงานบุคคล/พิชิตชัย-ธน รัตน์ –ประชา)		อยู่ในกลยุทธ์ที่ 3						
5	โครงการการพัฒนาและนํานโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มนโยบายและแผน/คณิงและคณะ)		อยู่ในกลยุทธ์ที่ 4						
	รวม	226,990		0			0	226,990	



กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

จำนวน 3 โครงการ (3 โครงการ ตอบได้หลายตัวชี้วัด) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 87,664 บาท ใช้ไป 15,404 บาท คงเหลือ 72,260 บาท จำแนกเป็น
 งบพัฒนา จำนวน 49,520 บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 49,520 บาท
 งบจัดสรร จำนวน 38,144 บาท (แจ้งจัดสรร 38,144 บาท รออนุมัติเงินประจำงวด - บาท รอจัดสรร - บาท)
 ใช้ไป 15,404 บาท คงเหลือ 22,740 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
1	โครงการส่งเสริม การดำเนินงานการรับ นักเรียน และ “พาน้อง กลับมาเรียน” (กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา /กัญญาภัทร์)	24,000 งบจัดสรรจาก สพฐ.		1,260			1,260	22,740	
	กิจกรรมที่ 1 การรับ นักเรียน ปีการศึกษา 2566	5,600		1,260			1,260	4,340	- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์ ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต พื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 -จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 และประกาศนโยบายและแนว ปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
	กิจกรรมที่ 2 การเกณฑ์ เด็กเข้าเรียน ปี การศึกษา 2566	ไม่ใช้ งบประมาณ						อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 3 การ ป้องกันและลดปัญหา การตกหล่นและออก กลางคัน “พาน้อง กลับมาเรียน”	13,000		0		0	13,000	วางแผนการใช้งบประมาณและได้รับ อนุมัติให้ใช้งบประมาณผ่าน คณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ	
	กิจกรรมที่ 4 การคัดลอก ข้อมูลประชากรวัยเรียน	5,400		0		0	5,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 5 การจัดทำ แผนชั้นเรียนรายปีและ แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569)	ไม่ใช้ งบประมาณ						จัดประชุมพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปี และแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2569) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และรายงานผล การพิจารณาแผน ฯ ต่อ สพฐ.ทราบ และดำเนินการต่อไป	
	กิจกรรมที่ 6 การใช้งาน ระบบส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ ดำเนินงานการรับ นักเรียน ด้วยรูปแบบ ออนไลน์ Admission E-Learning	ไม่ใช้ งบประมาณ						กำหนดดำเนินการใน ไตรมาสที่ 3	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
2	โครงการยกระดับ คุณภาพการจัดการ การศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มนิเทศฯ/ มัทนา)	49,520 งบประมาณ		0			0	49,520	
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> การ ประชุมทางไกลให้กับพี่ เลี้ยงเด็กพิการในการ สร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อนวัตกรรม ให้ตรงกับแผนการ สอนและความต้องการ ของเด็กพิการเรียนรวม	840		0			0	840	ประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 35 คน พี่เลี้ยงที่เข้าร่วมการ ประชุมจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> การพัฒนา ผู้ดำเนินการคัดกรองคน พิการทางการศึกษา	48,680		0			0	48,680	อยู่ระหว่างดำเนินการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
3	โครงการส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม การดำเนินงานจัดสรร เงินอุดหนุนนักเรียน ยากจนพิเศษแบบมี เงื่อนไข (นักเรียนทุน เสมอภาค) ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มส่งเสริมการ จัดการศึกษา/อุมภาพร)	14,144 งบจัดสรร จาก สพฐ. (เงินอุดหนุน)		14,144			14,144	0	
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและติดตาม การดำเนินงานจัดสรร เงินอุดหนุนนักเรียน ยากจนพิเศษแบบมี เงื่อนไข (นักเรียนทุน เสมอภาค) ปีการศึกษา 2565	ไม่ใช้ งบประมาณ							<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2565 ให้ทุกโรงเรียนรับทราบและดำเนินการ (ระยะเวลาดำเนินงาน) - ประชาสัมพันธ์ชุดความรู้จาก กสศ. สร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนผ่านกลุ่มไลน์ ปัจฉิมนักเรียนยากจนพิเศษ สพป.พช. เขต 3 (สมาชิก 467 คน) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน - ติดตามความคืบหน้าการบันทึกข้อมูลของโรงเรียนผ่านระบบ ปัจฉิมนักเรียนยากจน (CCT) และแจ้งผลการบันทึกข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์ฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โรงเรียน



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ ทั้งสิ้น	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								รับทราบและดำเนินการบันทึกข้อมูล ได้ทันก่อนระบบ CCT ปิด	
	กิจกรรมที่ 2 การ ส่งเสริมกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ถอดบทเรียน	14,144		14,144			14,144	0	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอด บทเรียนการดำเนินงานจัดสรรเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) คัดเลือกจากโรงเรียนที่มีผลการ ดำเนินงานผ่านระบบ CCT ลำดับที่ 1-88 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
4	โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /กิตติกาญจน์-เกษประชา)		อยู่ในกลยุทธ์ที่ 1						
5	โครงการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาแบบบูรณาการ(กลุ่มนิเทศฯ /พัชรินทร์และคณะ)		อยู่ในกลยุทธ์ที่ 3						
6	โครงการการพัฒนาและนำนโยบายการจัดการศึกษาสู่ การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่ม นโยบายและแผน/คณิงและคณะ)		อยู่ในกลยุทธ์ที่ 4						
	รวม	87,664		15,404			15,404	72,260	



กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

จำนวน 20 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,746,254.53 บาท ใช้ไป 884,206 บาท คงเหลือ 862,049 บาท จำแนกเป็น

งบพัฒนา จำนวน 1,107,190 บาท ใช้ไป 351,170 บาท คงเหลือ 756,020 บาท

งบจัดสรร จำนวน 639,064.53 บาท (แจ้งจัดสรร 639,064.53 บาท รออนุมัติเงินประจำงวด - บาท ไม่รวมรอจัดสรร 3 โครงการ)
ใช้ไป 533,036 บาท คงเหลือ 106,028.53 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
1	โครงการนิเทศติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาของ สถานศึกษาแบบบูรณา การ (กลุ่มนิเทศฯ /พัชรินทร์และคณะ)	213,660 งบพัฒนา (รวมงบจัดสรร จาก สพฐ.)	24,203	12,492			36,695	176,965	
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> วางแผน (Plan) 1.1 จัดทำแผนฯ 1.2 สร้างเครื่องมือฯ	6,480					0	6,480	1. จัดทำแผนนิเทศพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณา การ และสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา เสนอ ก. ต.ป.น. เห็นชอบอนุมัติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ในคราวประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> ดำเนินการ (Do) 2.1 ประชุมเสนอ แผนพัฒนาฯ 2.2 ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาฯ	19,300					0	19,300	2. บูรณาการการประชุมและนำเสนอ ร่าง แผนนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณา การ ปีงบประมาณ 2566 และแนวทาง การจัดทำเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
								ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา กับการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เรื่อง การชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 และการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดทำเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566	
	กิจกรรมที่ 3 การประเมินและตรวจสอบ (Check) 3.1 การนิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 3.2 การนิเทศ ติดตามนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (บูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่ 3.1) 3.3 การนิเทศ ติดตามงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (บูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่ 3.1) 3.4 สรุปและรายงานผล (ไม่ใช้งบประมาณ)	178,680	24,203	12,492		36,695	141,985	- นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิธีการนิเทศแบบ Onsite จำนวน 188 โรงเรียน ผู้นิเทศ ได้แก่ ผอ.สพป. รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ 4 อำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 22 ศูนย์ และศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาวิชาการที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนปฏิบัติการนิเทศ (กลางแบบยล) (Conversation) ประทับใจ พลังเชิงบวก) (Inspire) และขึ้นหลังการนิเทศ (จบจับใจ) (Report) - นิเทศติดตาม นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 โดย 1)จัดทำเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามโรงเรียนที่มีความสมัครใจรับ การประเมินภายนอก ระยะที่ 2 ลงพื้นที่ออนไลน์ คือ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
								<p>แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก ระยะที่ 2 ลงพื้นที่ออนไลน์ 5 แห่ง</p> <p>2) นิเทศติดตามและชี้แนะแนวทางการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 โรงเรียน 36 คน รูปแบบ Onsite</p> <p>3) นิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 187 โรงเรียน รูปแบบ Online</p> <p>4) นิเทศ ติดตาม การนำหนังสือพระราชทาน จิตตนครไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2566 จำนวน 16 โรงเรียน พบว่าโรงเรียนได้นำหลักการ แก่นสาระของหนังสือ จิตตนคร นครหลวงของโลก และหนังสือสัมมาทิฐิ ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน</p> <p>5) นิเทศ ติดตาม การส่งเสริมการจัดประสบการณ์กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม บูรณาการ กิจกรรมวิทยาดำเนินการ จำนวน 21โรงเรียน</p> <p>6) นิเทศ ติดตาม การประเมิน PISA จำนวน 68 โรงเรียน รูปแบบ Online</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								<p>7) นิเทศ ติดตาม โรงเรียนวิถิ์พุทธ รูปแบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 และผ่านกลุ่มไลน์ โรงเรียนวิถิ์พุทธ สพป.พช.3 สมาชิก จำนวน 311 คน จำนวน 188 โรงเรียน</p> <p>8) นิเทศ ติดตามการทดสอบ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2565 ของผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3</p> <p>ในศูนย์พัฒนาวิชาการที่ตนเอง รับผิดชอบ โดยได้ใช้เทคนิคการนิเทศ แบบร่วมพัฒนา จำนวน 11 แห่ง และ มอบหมายเป็นผู้นิเทศสนามสอบ พร้อม ทั้งจัดทำแบบรายงานการดำเนินการจัด สอบ โดยให้ทางโรงเรียนดำเนินการ ครอบง้อมข้อมูลสภาพปัญหา ข้อเสนอและ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่าน Google form</p> <p>9) นิเทศ ติดตามผลการดำเนินโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยใช้วิธีนิเทศ ออนไลน์ ผ่านระบบ Line Meeting โดยมีครูผู้ช่วยเข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตาม จำนวน 96 คน คิดเป็น 84.96 % เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
								10) นิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ Active Learning และจัดกิจกรรมศตวรรษที่ 21 รูปแบบออนไลน์ App Line Meeting เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยนิเทศ โรงเรียนแกนนำ จำนวน 10 โรงเรียน และได้ให้มีการถอดบทเรียน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)	
	<u>กิจกรรมที่ 4</u> การปรับปรุงการดำเนินการ (Action) รายงานและบันทึกผลการตรวจราชการ การตรวจเยี่ยม การนิเทศ และการนิเทศภายใน สถานศึกษา : ผ่านโปรแกรมนิเทศออนไลน์ Pbn3 Nited Online	ไม่ใช้ งบประมาณ						รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ทุกรายการในระบบนิเทศออนไลน์ Pbn3 Nited Online ได้มีการรายงานผลการนิเทศ รับทราบผลการนิเทศ และรับรองผลการนิเทศ ดังนี้ 1) การตรวจราชการ(ผอ.สพป. รองผอ. สพป.) จำนวน 58 โรงเรียน 2) การตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ จำนวน 53 โรงเรียน 3) การตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 โรงเรียน 4) การนิเทศโดย ก.ต.ป.น. / อ.ก.ต.ป.น. จำนวน 8 โรงเรียน 5) การนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ จำนวน 188 โรงเรียน จำนวน 213 ครั้ง 6) การนิเทศภายในสถานศึกษา จำนวน 188 โรงเรียน จำนวน 689 ครั้ง	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	<p>กิจกรรมที่ 5 การจัด องค์ความรู้เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ 5.1 จัดทำองค์ความรู้เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ในการทำ ข้อสอบ/แบบประเมิน Pre O-NET , Pre-NT และ Pre-RT และคลังข้อสอบ แบบประเมิน (ไม่ใช้ งบประมาณ)</p> <p>5.2 ส่งเสริมพหุปัญญา นักเรียน (ไม่ใช้งบประมาณ)</p> <p>5.3 ส่งเสริมทักษะทาง คณิตศาสตร์ (ไม่ใช้งบประมาณ)</p> <p>5.4 ส่งเสริมทักษะการ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร</p> <p>5.5 สรุปและรายงานผล</p>	5,000		0			5,000	ได้จัดทำคลังแบบประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และแบบ ประเมินเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน (Pre-RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ ของผู้เรียนและจะดำเนิน กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำคลัง แบบประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) และแบบประเมิน เตรียมความพร้อมด้านการอ่าน (Pre - RT) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ เตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เกิด ความตระหนักเห็นความสำคัญของการ ประเมินและให้คุ้นเคยกับรูปแบบการ ประเมินที่หลากหลาย และเผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 6 สรุป และรายงานผล การดำเนินงาน 6.1 จัดประชุมคณะทำงาน การนิเทศติดตาม ประเมินผลการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6.2 จัดทำเอกสารรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (ไม่ใช้งบประมาณ)	4,200		0			0	4,200	อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ
2	โครงการพัฒนา สมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา / ธนิษฐา-ชารินี- กลุ่มบริหารงานบุคคล/ พิชิตชัย-ธนรัตน์ -ประชา	647,000 งบพัฒนา (รวมงบจัดสรร จาก สพฐ.)	108,120	159,135			267,255	379,745	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำ แผนพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	ไม่ใช้ งบประมาณ						<p>1.จัดประชุม“การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 มีหลักสูตรในการพัฒนา คือ</p> <p>1)การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่</p> <p>2)วิธีการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (6 มกราคม 2566) บุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาตนเอง</p> <p>3)สรุปผลการพัฒนา พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนพัฒนาตนเองต้องการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน มากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาตนเองด้านการคิดวิเคราะห์การมองภาพองค์รวม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และการทำงานเป็นทีม โดยที่บุคลากรในสำนักงานฯ ที่ต้องการจะได้รับการพัฒนา จำนวน 65 ราย และสามารถนำความรู้จากแผนพัฒนาตนเอง ไปพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 95.58 - ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสำนักงานฯ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 5 ด้าน รวม 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ <p>1) ด้านรอบรู้เรื่องงาน</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
								2) ด้านความพอเพียง 3) ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์การ ปฏิบัติงาน 4) ด้านมีอรรถาศัยดี มีมิตรไมตรี 5) ด้านบริการเป็นหนึ่ง 2.ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง	
	กิจกรรมที่ 2 การ ดำเนินการพัฒนา ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	543,630	108,120	148,665		256,785	286,845	1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 และ สพป.เลย เขต 2 เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2565 และ สพป.บึงกาฬ และ สพป.หนองคาย เขต 2 เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2566 ในการ แลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเทคนิคที่ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นและมีการสร้าง เครือข่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน(ตาม หัวข้อภาระงานในหน้าที่ของตนเอง) 2.ดำเนินการแข่งขันกีฬา“สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ รักสามัคคี” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ในการเชื่อมความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ และมีความ พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี 1) ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร ทางการศึกษาใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 85 คน	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								<p>2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ สถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 410 คน</p> <p>3. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2565 ได้วางแผนขยายผลสร้างความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา งาน (PA) และมีความรู้ความเข้าใจในการ ขอมือหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบ DPA ได้ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ระบบ DPA ของสถานศึกษา จุคอบรม 4 อำเภอ และได้จัดประชุมอบรมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา องค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการ บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 80 ราย รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) จำนวน 90 ราย</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
								<p>รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย จำนวน 123 ราย</p> <p>รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้าน กม. 35 จำนวน 114 ราย</p> <p>4.เข้าประชุมรับคำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสามเงาวิทยา จังหวัดตาก</p> <p>5.วางแผนประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพความเป็นครู และนวัตกรรมจัดการเรียนการสอน ตำแหน่งครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2566</p>	
	กิจกรรมที่ 3 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู	รอ สพฐ. จัดสรร งบประมาณ						อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 4 จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาครู ผลงานเชิงประจักษ์	6,000		0		0	6,000	อยู่ระหว่างออกแบบระบบ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	และผลงานการวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา								
	กิจกรรมที่ 5 ยกระดับ เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา มีความประพฤติ ดีเด่น ผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์	97,370		10,470		10,470	86,900	1.จัดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 2.พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่า สายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566	
	กิจกรรมที่ 6 สรุปและ รายงานผลการ ดำเนินงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ						รายงานผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง	
3	โครงการการเตรียมความ พร้อมในการประเมิน ระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA (กลุ่มนิเทศฯ/พัชรินทร์)	ไม่ใช้ งบประมาณ							
	กิจกรรมที่ 1 วางแผน (Plan) 1.1 วางแผนการขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมการยกระดับ คุณภาพผู้เรียนตาม สมรรถนะการประเมิน PISA 1.2 จัดส่งเอกสารแนวทางการ เตรียมความพร้อม							จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมในการ ประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA และวางแผนการขับเคลื่อน ขับเคลื่อนส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ ผู้เรียนตามสมรรถนะการประเมิน PISA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 และระยะ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								<p>ที่ 2 ช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2566 และส่งเอกสาร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทาง PISA แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทาง PISA คู่มือการใช้งานระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) หรือบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และนำไปฝึกฝนให้นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ช่องรับส่งเอกสาร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA ผ่านทางกลุ่ม Line PISA PBN3 	
	<p>กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ (Do)</p> <p>2.1 โรงเรียนขยายโอกาส วางแผนดำเนินการ ขับเคลื่อนงานฯ</p> <p>2.2 ส่งเสริมให้ครูใช้คู่มือและ แบบฝึกพัฒนาทักษะการ แก้ปัญหาตามแนว ทางการประเมินของ PISA</p>							<p>แจ้งให้สถานศึกษาได้วางแผนดำเนินการ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการยกระดับ คุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะการ ประเมิน PISA ระดับโรงเรียน และจัดทำ ฐานข้อมูลของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เป็นข้อมูลในการ ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนตาม สมรรถนะการประเมิน PISA และการเข้า ใช้งานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้นทำข้อสอบตามแนวทางการ</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	2.3 ส่งเสริมให้ครู(Admin ระดับโรงเรียน) เข้าใช้งาน ในระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING 2.4 ส่งเสริมให้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นทุก คน เข้าทำข้อสอบผ่าน ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING							ประเมิน PISA ด้วยคอมพิวเตอร์ใน ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING พร้อมทั้งครูผู้รับผิดชอบ Admin โรงเรียน ติดตามการเข้าใช้งานระบบ ข้อสอบออนไลน์ ระยะที่ 1 ช่วงเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566	
	กิจกรรมที่ 3 การ ประเมินผล และตรวจสอบ (Check) ตรวจสอบการใช้งานโปรแกรม PISA STYLE ONLINE TESTING ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น							อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ 4 การ ปรับปรุงการดำเนินการ (Action) 4.1 การนิเทศติดตาม โรงเรียน อย่างใกล้ชิด ในรูปแบบ Onsite / Online 4.2 จัดทำเอกสารรายงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน							บูรณาการดำเนินการกิจกรรมที่ 2	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
4	โครงการการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน ภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน ออกเขียนได้ทุกคน” (กลุ่มนิเทศฯ/พัชรินทร์)	12,200 งบพัฒนา		2,000			2,000	10,200	
	กิจกรรมที่ 1 วางแผน (Plan) 1.1 วางแผนงานการ ขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน ภาษาไทย “เด็กไทยวิถี ใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุก คน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ใช้งบประมาณ) 1.2 การบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติตาม นโยบาย มาตรการ และแนวทางการ ขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2,000		2,000			2,000	0	1. วางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุก คน” งบประมาณ พ.ศ.2566 จุดเน้นด้าน คุณภาพ (Quality) : 2. Learning Loss (อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น) 2. ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ จุดเน้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับการ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
	กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ (Do)	10,200		0			0	10,200	1. สร้างการรับรู้ โดยบูรณาการร่วมกับการ กิจกรรมที่ 1



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	<p>2.1 สร้างการรับรู้ เข้าใจและ การพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอนภาษาไทย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน</p> <p>2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบออนไลน์ เทคนิค การสอนภาษาไทยการจัด กิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็นฐานBBL (Brain Based Learning) สำหรับ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3</p> <p>2.2 สถานศึกษาใช้กิจกรรม แนวทาง หรือสื่อ/ นวัตกรรม พัฒนา ความสามารถในการอ่าน การเขียนที่กำหนดขึ้นตาม บริบทและความเหมาะสม</p> <p>2.3 แข่งขันทักษะวิชาการ “รักษ์ภาษาไทย” เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับโรงเรียน ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ</p>							<p>2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ อ่านออกอ่านคล่อง เขียนคล่อง สู่การ อ่านรู้เรื่อง ด้วยกระบวนการสอนแบบ BBL (Brain-based Learning)” ผ่าน ระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 12 , 18 , 25 ธันวาคม 2565 ให้กับ ครูผู้สอนภาษาไทยในการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการจัด กิจกรรมอ่านออก อ่านคล่อง เขียนคล่องสู่การอ่านรู้เรื่อง</p> <p>3.ส่งแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการ เขียนภาษาไทย โดยได้จัดทำชุดแบบฝึก ซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแก้ปัญหา ภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) ของผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 3 การประเมินผล และตรวจสอบ (Check) 3.1 วินิจฉัย/คัดกรอง/และรายงานผลการประเมินความสามารถการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2566 3.2 สถานศึกษารายงานผลการดำเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนตามบริบทของสถานศึกษา ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2566	ไม่ใช้ งบประมาณ						มอบเครื่องมือการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2565 และโรงเรียนดำเนินการดาวน์โหลดและประเมินการอ่านการเขียน พร้อมกับรายงานผลการประเมินผ่านระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงการดำเนินการ (Action) 4.1 นิเทศติดตาม โรงเรียนอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบ Onsite / Online 4.2 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	ไม่ใช้ งบประมาณ							ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบครูผู้สอนภาษาไทย ผ่านกลุ่มไลน์ ชุมชนครูภาษาไทยสพป.พข.3 สมาชิกจำนวน 166 คน กลุ่มไลน์ครอบครัวภาษาไทยสพป.พข.3 สมาชิกจำนวน 312 คน กลุ่มไลน์PISA/อ่านขั้นสูง จำนวนสมาชิก 229 คน กลุ่มไลน์ครูประถม/พัฒนาอ่านเขียน สมาชิกจำนวน 414 คน
5	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กลุ่มนิเทศฯ/สปีญญา)	186,120 งบพัฒนา		0			0	186,120	
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน (ครูวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และผู้สนใจ)	39,600		0			0	39,600	1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียน(ครูวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และผู้สนใจ) เพื่อทบทวนการจัดทำโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีกิจกรรมบูรณาการกับ สพฐ.



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	<p>1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง ตามอัตลักษณ์ผู้เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง“เสียสละกล้าหาญ ขาญฉลาด”)</p> <p>1.3 พัฒนาครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์ และหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>1.4 นิเทศกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ใช้งบประมาณจากโครงการพิเศษ)</p> <p>1.5 สรุปผลการดำเนินงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)</p>							<p>1.1 จัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 70 แหล่งเรียนรู้</p> <p>1.2 จัดทำสารสนเทศการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในหลักสูตรสถานศึกษา การบูรณาการ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระฯ ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ตรงกับองค์ความรู้ หรือกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้</p> <p>1.3 คลิปรายการถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้บูรณาการ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใช้เผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และเป็นตัวอย่างสำหรับสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ในรายการ PBN3 Media Channel และได้รับการคัดเลือกนำเสนอรายการ OBEC Channel</p> <p>2.จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อนิเทศ ติดตามการนำหนังสือพระราชทาน “จิตตนคร นครหลวงของโลก” และ“สัมมาทิฐิ” ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 จำนวน 16 โรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
								3. ผู้รับผิดชอบงานประวัติศาสตร์ และครูผู้รับผิดชอบวิชาประวัติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การสอนประวัติศาสตร์ สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 18 -19 มกราคม 2566 พร้อมกับได้เชิญชวนผู้บริหาร ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ผ่านเพจสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) ร่วมกับ SPAFA , UNESCO และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	
	กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น “ซากดึกดำบรรพ์ ในพื้นที่แหล่งขี้บ่น้อยและแหล่งตะเบาะ” ตำบลบ้านโพน อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	5,840		0			0	5,840	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	<p>2.1 ประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินการ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น “ชาวดิถำบรพ ในพื้นที่แหล่งชั๊บน้อยและแหล่งตะเบาะ” ตำบลบ้านโคก อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กับคณะผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโคกชนันว์วัฒนา</p> <p>2.2 จัดทำร่างเอกสารการ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากการประชุม เสนอต่อ คณะทำงานพิจารณา</p> <p>2.3 สรุปและรายงานผล (ไม่ใช้งบประมาณ)</p>								
	<p>กิจกรรมที่ 3 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติด้วย</p>	73,600		0			0	73,600	ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง รายงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติกำลังดำเนินการสรุปข้อมูล



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอารยเกษตร สำหรับผู้บริหาร ครู โรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)								
	กิจกรรมที่ 4 การอบรม เชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้าน การศึกษา (ศร.) 4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนที่สนใจ เพื่อ เตรียมรับการประเมินเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก	67,080		0			0	67,080	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	<p>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)</p> <p>4.2 นิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อคัดกรองให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และรายชื่อเสนอ สพฐ.เพื่อขอรับการประเมินเป็น ศรร.</p> <p>4.3 ร่วมสังเกตการณ์การประเมิน ศรร. (สถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรองจาก สพฐ.)</p>								
6	<p>โครงการเสริมศึกษา (กลุ่มนิเทศฯ/ปิยะวรรณ์)</p> <p>กิจกรรมที่ 1 การจัดทำเว็บไซต์เสริมศึกษาเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)</p> <p>บูรณาการร่วมกัน กิจกรรมที่ 1 แพลตฟอร์มการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การติดตามการเข้าใช้งาน</p>	ไม่ใช้ งบประมาณ						อยู่ระหว่างออกแบบแพลตฟอร์ม	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 3 สรุป และรายงานผล								
7	โครงการจิตศึกษากับการ พัฒนาปัญญาภายในของ โรงเรียน (กลุ่มนิเทศฯ/พัชรินทร์)	199,600 /งบจัดสรร เงินนอกงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จ.พิษณุโลก (โอนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 จำนวน 80,000 บาท หักค่าธรรมเนียม 160 บาท คงเหลือ 79,840 บาท)		79,840			71,630	8,210	
	กิจกรรมที่ 1 วางแผน (Plan) 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานโรงเรียน เครือข่ายจิตศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ) 1.2 จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการดำเนินงาน และลงนาม MOU บันทึกข้อตกลง โรงเรียน เครือข่ายจิตศึกษา	ไม่ใช้ งบประมาณ						1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินโครงการจิตศึกษา กับการพัฒนาปัญญาภายในของ โรงเรียน โครงการจิตศึกษากับการ พัฒนาปัญญาภายในของโรงเรียน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนแกนนำ คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนรุ่นที่ 3 คณะวิทยากร 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญา ภายในของโรงเรียน และลงนาม MOU บันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ จุดเน้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บูรณาการ ร่วมกับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ (Do) 2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จิตศึกษากับการพัฒนา ปัญญาภายในของ โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้าน กองทุล(พิทักษ์ราษฎร์ วิทยาคาร) 2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Main Course ให้กับ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะ ครู โรงเรียนเครือข่ายจิต ศึกษา รุ่นที่ 3 2.3 โรงเรียนในโครงการจิต ศึกษาเครือข่ายรุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน โรงเรียน ต้นแบบรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2	79,840		79,840			71,630	8,210	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจิตศึกษากับการ พัฒนาปัญญาภายในของโรงเรียน ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และ Work Shop จิตศึกษากับการพัฒนา ปัญญาภายในของโรงเรียน ในการ เสริมสร้างและส่งเสริมความปลอดภัย ระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรมใน สถานศึกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านกองทุลฯ โดยมีผู้เข้าร่วม ประชุม 250 คน 2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น กิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อ ส่งเสริมความปลอดภัย ระเบียบวินัยและ คุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ จุดอบรม 4 อำเภอ ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบ รวมโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 180 โรงเรียน โดยคณะวิทยากร ร่วมการประชุม และเตรียมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
	กิจกรรมที่ 3 การ ประเมินผล และตรวจสอบ (Check) 3.1 ประชุมวางแผนเตรียม ความพร้อมการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนจิตศึกษาโรงเรียน	รอโอน งบประมาณ							1. บูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมจิต ศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรม และจะดำเนินการขยายผลให้กับผู้บริหาร สถานศึกษาและครูทุกคนในศูนย์พัฒนา วิทยากร 22 ศูนย์ ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 2.กิจกรรม Open House โรงเรียนจิต ศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายรุ่นที่ 1-3



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
	เครื่องยাজิตศึกษา รุ่นที่ 3 3.2 PLC โรงเรียนจิตศึกษา โรงเรียนเครื่องยাজิต ศึกษา รุ่นที่ 3 3.3 Open House โรงเรียน จิตศึกษาและโรงเรียน เครื่องยাজิตศึกษา รุ่นที่ 1-3 3.4 นิเทศ ติดตาม โรงเรียน เครื่องยাজิตศึกษา รุ่นที่ 3							เลื่อนกิจกรรมดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ช่วงเดือน มิถุนายน 2566 เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายอยู่ระหว่างศึกษา รายละเอียดจากการที่ได้รับความรู้ความ เข้าใจ ในการนำไปดำเนินการในระดับ ห้องเรียนของครูเครื่องยাজิตรุ่นที่ 3 อยู่ใน ระหว่างดำเนินการและทดลองใช้ กิจกรรมจิตศึกษา 4. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนเครื่องยাজิต ศึกษา 4.1 จัดอบรมให้ความรู้ด้วยรูปแบบ ออนไลน์ Sokru.org. ของโรงเรียนลำ ปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน ระดับประถมและระดับอนุบาล จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู เข้าร่วมประชุมและอบรมหลักสูตรจิต ศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายใน (ออนไลน์) ของโรงเรียนลำปลายมาศ พัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 ติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานตามหลักสูตรจิตศึกษาเพื่อ พัฒนาปัญญาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom 4.2 นิเทศ ติดตาม ผ่านกลุ่มไลน์ จิตศึกษา สพป.พ.ช.3 สมาชิก ได้แก่ ครูแกนนำจาก โรงเรียน 180 โรงเรียน จำนวน 328 คน	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
								โดย ทีมโค้ชพื้นที่ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ครู จากโรงเรียนบ้านกองทูลฯ ครูแกนนำ โรงเรียนจิตศึกษา รุ่นที่ 1-2 จำนวน 6 โรงเรียน	
	กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง การดำเนินการ (Action) 4.1 จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินงานโรงเรียนจิตศึกษา กับการพัฒนาปัญญาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4.4 จัดทำเอกสารรายงาน รายงานผลการดำเนินงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)	รอโอน งบประมาณ						ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ	รอ สฟฐ.จัดสรรเพื่อดำเนินการ						วางแผนการนิเทศฯ โดยใช้งบประมาณจากโครงการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
	และการสื่อสาร -สู่ระดับ-สิทธิกร /กลุ่มนิเทศฯ-กาญจนา)								
	กิจกรรมที่ 1 การซ่อม บำรุงอุปกรณ์ DLTV 1.1 สำรวจโรงเรียนที่ใช้อุปกรณ์ DLTV ที่มีความประสงค์ ขอซ่อมจัดทำประมาณการ ซ่อมและค่าแรง พร้อมระบุ สาเหตุ 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการคัดเลือก โรงเรียนที่สมควรได้รับ การจัดสรรงบประมาณ ซ่อมอุปกรณ์ DLTV 1.3 ลงพื้นที่ตรวจอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียนที่ ขอรับการจัดสรร 1.4 จัดสรรงบประมาณในการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ที่ผ่านการพิจารณาจัดสรร จากคณะกรรมการ 1.5 สรุปและรายงานผลการ ดำเนินงาน								



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 2 ยกระดับ คุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีทางไกล ผ่าน ดาวเทียม (DLTV) ด้วย วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ								
	กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนที่จัดการเรียน การสอนด้วยการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 3.1 การนิเทศการจัดการเรียน การสอน (ใช้การนิเทศ แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่ เป็นฐาน) 3.2 การนิเทศติดตาม การใช้ อุปกรณ์ DLTV (บูรณาการ ร่วมกับข้อ 3.1)								
9	โครงการการประเมิน ความสามารถด้านการ อ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มนิเทศฯ/พัชรินทร์)	5,000 งบจัดสรร จาก สพฐ.					5,000		



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 1 วางแผน (Plan) 1.1 สํารวจจํานวนนักเรียนที่เข้า สอบและขอรับไฟล์ ต้นฉบับแบบทดสอบจาก สำนักทดสอบทาง การศึกษา (สทศ.สพฐ.) 1.2 จัดทำแนวทางการ ดำเนินงานดำเนินการ ประเมินความสามารถด้าน การอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับศูนย์สอบและระดับ สนามสอบ	ไม่ใช้ งบประมาณ						สํารวจ ผ่าน Google Form พบว่า มี สถานศึกษาที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน ฯ จํานวน 187 โรงเรียน และนักเรียน ที่สมัครใจเข้าสอบจํานวน 2,587 คน เมื่อเดือนตุลาคม 2565 พร้อมกับจัดทำ แนวทางการดำเนินงานให้กับ สถานศึกษาเพื่อดาวน์โหลดและนำมา วางแผนประกอบการดำเนินงานการ ประเมิน ฯ	
	กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ (Do) 2.1 ชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ให้ระดับ สนามสอบ 2.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทาง ดำเนินการประเมิน ความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และการนำผลการประเมิน ฯ ไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอน ให้แก่ ผู้บริหาร	ไม่ใช้ งบประมาณ						1. ได้แจ้งแนวทางดำเนินงานดำเนินการ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของ ผู้เรียน (RT) ระดับศูนย์สอบและระดับ สนามสอบ พร้อมกับการสํารวจจํานวน นักเรียนที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน 2. จัดประชุมการดำเนินงานการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ในการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ ให้กับครูวิชาการ และครูประจำชั้นประถมศึกษา	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	<p>สถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ (รูปแบบออนไลน์)</p> <p>2.3 สนามสอบนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน เข้าระบบ NT Access</p> <p>2.4 สนามสอบปรับเครื่องมือและจัดพิมพ์เครื่องมือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1</p>							<p>ปีที่ 1 โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม ฯ เตรียมเอกสารประกอบการประชุม ฯ ได้แก่ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564</p> <p>ใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา</p> <p>3. แจ้งให้สถานศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ Excel เอกสารจาก โปรแกรม NT สำหรับกรอกข้อมูลส่วนตัวและแบบฟอร์มเปล่าสำหรับกรอกคะแนนสอบ แล้วนำเข้าข้อมูล ในระบบ NT Access ในระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566</p> <p>4. ประเมินนักเรียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566</p>	
	<p>กิจกรรมที่ 3 การประเมินผลและตรวจสอบ (Check)</p> <p>3.1 ดำเนินการประเมินและรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ผ่านระบบ NT Access</p> <p>3.2 เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)</p>	ไม่ใช้ งบประมาณ						<p>สนามสอบ รายงานผลการดำเนินงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Infographic ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน มายังกลุ่มไลน์ RT PBN3 group 1 และ RT PBN3 group 2 รวมมีสมาชิกจำนวน 728 คน</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
	ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ผ่านระบบ NT Access 3.3 สถานศึกษาส่งผลงานวิธี ปฏิบัติที่ดี Best Practice ที่เป็นแบบอย่างได้								
	กิจกรรมที่ 4 การ ปรับปรุงการดำเนินการ (Check) 4.1 การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนอย่างใกล้ชิด ใน รูปแบบ Onsite / Online 4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ 4.3 สรุปผล รายงานผลการ ดำเนินงาน	5,000				0	5,000	นิเทศ ติดตาม การเตรียม ความพร้อม การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีการ ออนไลน์หลากหลายวิธี ได้แก่ Line Meeting Zoom Meeting Google Meet Line โทรศัพท์ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาวิชาการ เป็นผู้ประสานนัดหมายเวลาและ ดำเนินการนิเทศออนไลน์ 22 ศูนย์ พัฒนาวิชาการ รวมจำนวน 187 โรงเรียน พร้อมกันได้ติดตาม เยี่ยมสนามสอบ และรายงานผลการนิเทศติดตามการ ประเมินดังกล่าว รายงานผลการนิเทศ ติดตามระบบออนไลน์ โปรแกรม Pbn3 Nited Online	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
10	โครงการบริการเครื่องมือ การประเมินคุณภาพ ผู้เรียน(NT)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มนิเทศฯ/รังสิมา)	5,000 งบจัดสรร จาก สพฐ.					0	5,000	
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> การเตรียม ให้บริการเครื่องมือ ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1.1 แจงสถานศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการ บริการเครื่องมือ ประเมินคุณภาพผู้เรียน 1.2 การรับเครื่องมือประเมิน คุณภาพผู้เรียน จากสำนัก ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ทางระบบ NT Access ของระดับเขต พื้นที่การศึกษา	ไม่ใช้ งบประมาณ							<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานศึกษาดาวนโหลดไฟล์ Excel แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลนักเรียน จาก ระบบ NT Access นำเข้าระบบนำส่ง ข้อมูลนักเรียน ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 ให้แล้วเสร็จ โดย สถานศึกษาสามารถตรวจสอบและแก้ไข ข้อมูลผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 19 - 26 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งยืนยันการนำเข้าข้อมูล ในปีการศึกษา 2565 มีสถานศึกษาที่ สมัครใจรวมทั้งสิ้น 186 แห่ง 2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ จัดสอบ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 3. ขอไฟล์ต้นฉบับข้อสอบจากสำนัก ทดสอบการศึกษา
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> การประเมิน การใช้เครื่องมือประเมิน คุณภาพผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3	ไม่ใช้ งบประมาณ							สถานศึกษา ดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1.ดาวนโหลดเอกสารแนวทางการ กำหนดการ ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดการดำเนินงาน โครงสร้าง



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	2.1 ส่งเครื่องมือประเมิน คุณภาพผู้เรียนให้ โรงเรียนในสังกัด 2.2 ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2.3 นิเทศ ติดตาม การประเมิน คุณภาพของผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดย ศึกษาพิเศษ ผ่านระบบนิเทศทางไกล 2.4 สถานศึกษานำเข้าผลการ ทดสอบรายบุคคลเข้าสู่ ระบบ NT Access							แบบทดสอบและตารางสอบใช้สำหรับ ศึกษาการบริหารและการดำเนินการจัด สอบ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบระดับ สนามสอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Google form ตั้งแต่ วันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 3. ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยใช้ เครื่องมือในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จากสำนักทดสอบ ทางการศึกษา 4. นำเข้าระบบ NT Access แล้วนำเข้า ข้อมูลเข้าในระบบ NT Access ระหว่าง วันที่ 25-29 มีนาคม 2566	
	กิจกรรมที่ 3 การสรุปผล ประเมินการใช้เครื่องมือ ประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1) รายงานผลการนิเทศฯ ผ่าน เว็บไซต์ http://vige.pbn3.go.th/	5,000					5,000	1. สถานศึกษาทุกแห่งรายงานผลการ ดำเนินการจัดสอบ ผ่าน Google form ผลการนิเทศ ติดตามการประเมิน คุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทุกโรงเรียนที่ เป็นสนามสอบดำเนินการจัดสอบเป็นที่ เรียบร้อย โดยมีสถานศึกษาที่สมัครใจ 186 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบ 2,716 คน	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	2) การยกย่องเชิดชูเกียรติโดย การจัดทำเกียรติบัตรให้กับ โรงเรียนที่มีผลการประเมิน สูงสุด 10 อันดับ 3) จัดทำรูปเล่มรายงานผลการ ดำเนินงาน							2.ประกาศผลคะแนนการประเมิน คุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566	
11	โครงการการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มนิเทศฯ-มัทมา)	409,624.53 งบจัดสรร จาก สทศ.		409,240			409,240	384.53	
	กิจกรรมที่ 1 เตรียมก่อน สอบ 1.1 โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อ นักเรียนผ่านระบบO-NET ที่ www.inets.or.th 1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ส่ง ข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่าน ระบบ O-NET /จัดสนาม สอบและห้องสอบ / แต่งตั้งคณะกรรมการฯ	55,634.53		55,250			55,250	384.53	1. โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จัดสนามสอบ และห้องสอบผ่านระบบ O-NET ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 แต่งตั้งคณะ กรรมการฯ ระดับสนามสอบ และตัวแทน ศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2565





ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
	<p>ระดับศูนย์สอบและระดับ สนามสอบ</p> <p>1.3 จัดประชุมชี้แจงการสอบ ให้กับคณะทำงานระดับ ศูนย์สอบและ คณะกรรมการระดับสนาม สอบ</p> <p>1.4 สทศ. จัดส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบมายัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3</p> <p>1.5 การดำเนินงานเตรียม ความพร้อมการสอบ</p>							<p>4. จัดประชุมชี้แจงการสอบให้กับ คณะทำงานระดับศูนย์สอบและกรรมการ ระดับสนามสอบ (หัวหน้าสนามสอบและ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3</p> <p>5. สทศ. จัดส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบมายัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>6. การดำเนินงานเตรียมความพร้อมการ สอบ (จัดเวรรักษาแบบทดสอบ เตรียม เอกสารการเงิน เตรียมวัสดุอุปกรณ์) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566- 10 กุมภาพันธ์ 2566</p>	
	กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการ จัดสอบ	353,990		353,990			353,990	0	<p>1. คณะทำงานระดับสนามสอบรับข้อสอบ และกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบไปสนาม สอบ 6 จุด และดำเนินการจัดสอบ</p> <p>2. คณะทำงานระดับศูนย์สอบดำเนินการ รับกระดาษคำตอบจากจุดต่าง ๆ กลับศูนย์ สอบ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3</p>
	กิจกรรมที่ 3 รายงานผล การดำเนินงานและ เผยแพร่ผลงาน								อยู่ระหว่างดำเนินการ
	<p>3.1 จัดทำเอกสารเผยแพร่ Best Practice ปี 2563- 2564</p> <p>3.2 จัดทำคลังข้อสอบ O-NET</p>								



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
	3.3 รายงานความก้าวหน้าของ กิจกรรมและรายงาน โครงการ								
12	โครงการ พัฒนาการจัด ประสบการณ์และส่งเสริม การศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มนิเทศฯ/รังสิมา)	19,800 งบจัดสรร จาก สพฐ.		17,806		17,806	1,994		
	กิจกรรมที่ 1 การ ประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 12 โรงเรียน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินพัฒนาการ 1.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 1.3 ดำเนินการประเมิน พัฒนาการโรงเรียน 1.4 นิเทศ ติดตามการประเมิน พัฒนาการ 1.5 ตรวจสอบข้อมูลผลการ ประเมินพัฒนาการ 1.6 สรุปและรายงานผล	4,800		4,796		4,796	4	1.คัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 12 โรงเรียนตามแบบ กรอบที่ สพฐ. กำหนดให้ ดังนี้ > โรงเรียนอนุบาลประจำ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบึง สามพัน ฯ > โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 2. โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรี 3. โรงเรียนอนุบาลศรีเทพฯ > โรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนชั้นอนุบาล ศึกษา โดยเขตพื้นที่การศึกษาสุ่มกลุ่ม ตัวอย่างตามขนาด ดังนี้ ○ ขนาดใหญ่ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้าน กม.35 2. โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิบูล	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
								<ul style="list-style-type: none">○ ขนาดกลาง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่<ol style="list-style-type: none">1. โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย2. โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้3. โรงเรียนบ้านวังซอน○ ขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่<ol style="list-style-type: none">1. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด2. โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง3. โรงเรียนบ้านแควป่าสัก <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565</p> <p>3. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้คำแนะนำในการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 12 โรงเรียน และทุกโรงเรียน ในสังกัด โดยจัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Line Meeting เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีคณะกรรมการประเมินพัฒนาการและครูเข้าร่วมประชุม จำนวน 49 คน</p> <p>4. คณะกรรมการดำเนินการประเมินพัฒนาการ ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง</p> <p>5. นิเทศ ติดตาม การประเมินพัฒนาการ โดยการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Line</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
								Meeting จากกรณีเทศ ติดตามการ ประเมินพัฒนาการ พบว่าการดำเนินงาน ไปด้วยความเรียบร้อย	
	<p>กิจกรรมที่ 2 การ ประเมินเพื่อรับตรา พระราชทานบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2565</p> <p>2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและ พี่เลี้ยงการประเมินเพื่อรับ ตราพระราชทานฯ</p> <p>2.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ ฯ และโรงเรียนที่ครบรอบ การประเมิน</p> <p>2.3 ดำเนินการประเมินเพื่อรับ ตราพระราชทาน</p> <p>1) จัดประชุมและประเมิน ฯ ครั้งที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>2) การประชุมและประเมิน ฯ ครั้งที่ 2 เดือน มีนาคม 2566</p> <p>2.4 นิเทศ กำกับติดตาม โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับตรา และโรงเรียนที่ครบรอบ</p>	15,000		13,010		13,010	1,990	<p>1. จัดประชุมและประเมินเพื่อขอรับตรา พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 23 คน มีครูปฐมวัยนำเสนอง รายงานสรุปผลกิจกรรมมานำเสนอ จำนวน 110 คน เนื่องจากข้อมูลบางส่วน ยังไม่ครอบคลุมและถูกต้องตามขั้นตอน ในการเขียนรายงานโครงการงาน วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ ของเด็กปฐมวัย คณะกรรมการฯ ให้ครูนำ เล่มเอกสารรายงานกลับไปแก้ไขให้ ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการที่ สพฐ. กำหนด</p> <p>ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมหนองไผ่และห้องประชุม บึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย นำเอกสารที่แก้ไขมา ให้คณะกรรมการพี่เลี้ยงตรวจและประเมิน เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 95 คน คณะกรรมการพี่เลี้ยงตรวจ และประเมิน 20 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน พร้อมกันได้สรุปและส่งผลให้กับ</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	การประเมินครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4 2.5 ส่งผลการประเมินโรงเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ ให้กับ สพฐ.							ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ รวบรวมส่งผลให้กับ สพฐ. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566	
13	โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ ประถมศึกษา (กลุ่มนิเทศ ฯ/ปิยะวรรณ์)	25,000 งบจัดสรร จาก สพฐ.		6,012			6,012	18,988	
	กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ ติดตามการดำเนิน กิจกรรมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ ประถมศึกษา 1.1 นิเทศ ติดตามการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เชิง ปฏิบัติการ (Hand On) 1.2 นิเทศ ติดตามการจัด กิจกรรมการเรียนรู้สืบเสาะ อิสระ	ใช้งบจาก โครงการนิเทศ ติดตามเพื่อ พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา ของสถานศึกษา แบบบูรณาการ							1.ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาโดยการ ประชุมทางไกลระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565 กับ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ ประถมศึกษา รุ่นที่ 1 2.นิเทศติดตามและชี้แนะแนวทางการ ดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ตามปฏิทินการนิเทศทางไกล ครั้งละ 2 – 3 โรงเรียน วันที่ 4- 16 มกราคม 2566 โดยครูผู้ประสานงานและครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ กำหนดการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ Hand On และแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรม



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
								Hand On ด้วยกระบวนการสอน วิจัยการสืบเสาะ 6 ชั้น 3.ลงพื้นที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ Hand On ของครูผู้ประสานงาน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3 และชี้แจงแนวทางการดำเนิน กิจกรรมสืบเสาะอิสระ พร้อมเก็บตอบ ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะจากครูผู้สอน โดยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2566	
	กิจกรรมที่ 2 การประเมิน เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา	25,000		6,012		6,012	18,988	1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อรับ ตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา 2.ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อรับ ตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่าน ระบบ Zoom 3.ประชุมโรงเรียนเป้าหมาย (โรงเรียนบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ ประถมศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 20 โรงเรียน) รับทราบแนวทางการประเมินเพื่อรับตรา พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
								4. แจ้งกำหนดการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา วันที่ 24–28 มีนาคม 2566 5. สรุปผลการประเมินฯ พบว่าทุกโรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน และอยู่ระหว่างรวบรวมผลและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง ถึง สพฐ.	
	กิจกรรมที่ 3 Open House บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา							ยังไม่ดำเนินการกำหนดดำเนินการไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมที่ 4 การรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา							ยังไม่ดำเนินการกำหนดดำเนินการไตรมาสที่ 4	
14	โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มนิเทศฯ/มัธมา-พัชรินทร์)	ไม่ใช้ งบประมาณ							



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 1 โรงเรียน คุณธรรม สพฐ. 1.1 คีนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 1.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา 1.3 สร้างความเข้มแข็งให้ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล โครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. ของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 1.5 สรุปและรายงานผล							ยังไม่ดำเนินการกำหนดดำเนินการ ไตรมาสที่ 3-4	
	กิจกรรมที่ 2 โรงเรียน วิถีมุท 2.1 อบรมและพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา “พัฒนาครูโครงการ คุณธรรม” 2.2 ส่งเสริมและกำกับติดตาม โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการประเมินตนเอง ตามอัตลักษณ์วิถีมุท 29 ประการ 2.3 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน ในสังกัด							1.อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีมุท “โครงการคุณธรรม” รูปแบบออนไลน์ พร้อมนิเทศฯ ติดตามการดำเนินงาน เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ขยายผล กระบวนการทำโครงการคุณธรรม เข้าใจ ถึงความสัมพันธ์ของปัญหา สาเหตุ เป้าหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักคุณธรรมมาบูรณาการ เข้ากับ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ อีก ทั้งพัฒนาศักยภาพและทักษะในการ วิเคราะห์ สามารถชี้แนะจุดเด่น จุดอ่อน หรือสิ่งที่ควรปรับปรุง ในการดำเนิน โครงการคุณธรรมแก่ครูผู้สอน รวมถึง	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	<p>ยกย่องโรงเรียนวิถิพุทธที่มีแนวปฏิบัติที่ดีให้เป็นโรงเรียนวิถิพุทธดีเด่นโรงเรียนวิถิพุทธชั้นนำและโรงเรียนวิถิพุทธพระราชทาน</p> <p>2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรมในเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนวิถิพุทธ ได้แก่ ครูดีไม่มีอบายมุข,โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง , กินดี มีบุญ ฯลฯ</p> <p>2.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนวิถิพุทธรูปแบบ Onsiteและ On Line</p> <p>2.6 สรุปและรายงานผล</p>							<p>ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.แจ้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถิพุทธ ร่วมกิจกรรมโรงเรียนวิถิพุทธ : โรงเรียนวิถิพุทธดีเด่นให้ส่งผลงานวิถิปฏิบัติที่ดี โรงเรียนวิถิพุทธดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ส่งผลงานรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ผ่านลิงก์ Google form ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกผลงานจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์</p> <p>3.ประชาสัมพันธ์จัดประกวดแข่งขันโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565 (ระดับประเทศ) โดยที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ได้ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง ปีที่ 17 ร่วมเป็น 1 ใน 61 โครงการคุณธรรม จากทั่วประเทศ โดยครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนเข้าร่วมประชุม และนำเสนอโครงการให้กับกรรมการในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566 รูปแบบออนไลน์</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
								<p>4. ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Good food for all กินดีอยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ</p> <p>5. ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ (รูปแบบออนไลน์)</p> <p>6. ประชาสัมพันธ์อบรมครูหลักสูตรพัฒนาครูโครงการคุณธรรม รุ่นที่ 6 รูปแบบออนไลน์</p> <p>7. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนอย่างใกล้ชิด รูปแบบออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ โรงเรียนวิถีพุทธ สพพ.พข.3 สมาชิกจำนวน 311 คน การติดต่อสื่อสาร รายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรม รายงานภาพข่าวประชาสัมพันธ์ คลิปสั้น ๆ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน และกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวันสำคัญทางพุทธศาสนา ของทั้งหน่วยงาน ภายในและหน่วยงานภายนอกให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มไลน์อย่างสม่ำเสมอ โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
15	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา (โครงการ โรงเรียนสุจริต) (กลุ่ม นิเทศฯ/กัญจนา -สัปัญญา)	84,400 งบจัดสรร จาก สพฐ.	12,640	5,308			17,948	66,452	
	กิจกรรมที่ 1 การ ขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน ทุจริตศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา (Anti-Corruption Education) 1.1 จัดอบรมออนไลน์ชี้แจงการ จัดโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรร มาภิบาลในสถานศึกษา 1.2 สัรวจการนำหลักสูตรต้าน ทุจริตศึกษาไปใช้ใน สถานศึกษา 1.3 นิเทศ กำกับ ติดตาม การ นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา 1.4 สรุปและรายงานผล	ไม่ใช้ งบประมาณ							ยังไม่ดำเนินการ กำหนดดำเนินการ ไตรมาสที่ 3



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	กิจกรรมที่ 2 การอบรม เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ สร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น ต่อต้านการทุจริต 2.1 วางแผนการจัดอบรม กำหนดหลักสูตร 2.2 รับสมัครโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม 35 โรงเรียน (ครู 1 คน นักเรียน 2 คน) 2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2.4 สรุปและรายงานผล	55,530					0	55,530	ยังไม่ดำเนินการ กำหนดดำเนินการ ไตรมาสที่ 3
	กิจกรรมที่ 3 การขยาย ผลการดำเนินงานด้วย การถอดบทเรียน (Best Practice) 3.1 ถอดบทเรียน (Best Practice) > ด้านการบริหาร (ผู้บริหาร โรงเรียน) > ด้านการเรียนการสอน (ครูผู้สอน) > 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต > นำเสนอและแสดงผลงาน ถอดบทเรียนกิจกรรมละ 10	5,250					0	5,250	ยังไม่ดำเนินการ กำหนดดำเนินการ ไตรมาสที่ 4



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
	โรงเรียน รวมทั้งหมด 30 โรงเรียน 3.2 สรุปและรายงานผล								
	<p>กิจกรรมที่ 4 การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ นำเสนอผลงาน การ ประกวดแข่งขันกิจกรรม การเรียนรู้ภายใต้ โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลใน สถานศึกษาและ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (โครงการ โรงเรียนสุจริต)</p> <p>4.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ” สำหรับ ผู้เข้าร่วมและ คณะกรรมการ และจัด แสดงนิทรรศการ กิจกรรม บริษัทสร้างการดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับประเทศ</p>	21,930	12,640	5,308		17,948	3,982	<p>1. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขัน กิจกรรมการ เรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลในสถานศึกษา และสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (โครงการ โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับประเทศ เป็น ตัวแทนระดับภาคเหนือ จำนวน 3 รายการ ดังนี้</p> <p>1)รางวัลผลงานกิจกรรมถอด บทเรียน(Best Practice) ผู้บริหาร สถานศึกษาระดับคุณภาพดีเยี่ยม 1 รางวัล (น.ส.ธนวรรณ จิรวัดณ์ ผอ. โรงเรียนบ้านลำนารวย)</p> <p>2)รางวัลผลงานกิจกรรมถอด บทเรียน(Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 1 รางวัล(นาง กัญญา มีศิริ ศึกษาพิเศษ)</p> <p>3)รางวัลผลงานกิจกรรมถอด บทเรียน(Best Practice)</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
	4.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาค 4.3 สรุปและรายงานผล							ผู้รับผิดชอบสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 1 รางวัล (น.ส.สุกัญญา กวยทอง นักรัพยากรบุคคล) 2. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566 ณ กรุงเทพฯ	
16	โครงการส่งเสริมนิสัยรัก การอ่านพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตน ราชสุดาฯ สยามมบรม ราชกุมารี (กลุ่มนิเทศฯ/ กาญจนา)	งบจัดสรร รอ สพฐ.แจ้ง โอนงบประมาณ						ยังไม่ดำเนินการ รอ สพฐ.แจ้งโอน งบประมาณ โดยได้สำรวจโรงเรียน ส่ง สพฐ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการ อ่านโดยใช้หนังสือพระ ราชนิพนธ์ 1.1 แจ้งสำรวจโรงเรียนที่ยังไม่ มีหนังสือพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช								



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	<p>เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้</p> <p>1) เรื่อง ฝึ สิ้นและประชุมพระราชนิพนธ์ฯ</p> <p>2) เรื่อง ฝึพลอยประสม</p> <p>3) เรื่อง รัตนพิณีจ นิเทศการศึกษา</p> <p>1.2 แจงจำนวนและรายชื่อโรงเรียนให้ สพร.</p> <p>1.3 สพร.จัดซื้อและจัดสรรหนังสือในรายการที่โรงเรียนไม่มีให้โรงเรียนในสังกัด</p> <p>1.4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบ หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ให้โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์</p> <p>1.5 สรุปและรายงานผล</p>								
	<p>กิจกรรมที่ 2 รมรงค์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงการใช้หนังสือพระราชทาน</p>								



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	“จิตตนคร นครหลวง ของโลก”และ “สัมมาทิฐิ” และหนังสือสารานุกรม ไทยสำหรับเยาวชน 2.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ และคณะทำงานและจัดทำ เกณฑ์การประกวด 2.2 จัดประกวดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน 2.3 ประกาศผลมอบเงินรางวัล 2.4 สรุปและรายงานผล								
	กิจกรรมที่ 3 สรุปและ รายงานผล								
17	โครงการการจัดตั้งสภา นักเรียน ปีการศึกษา 2566(กลุ่มส่งเสริมการ จัดการศึกษา/อุมพร)							ยังไม่ได้ดำเนินการ กำหนดดำเนินการ ไตรมาสที่ 3	
	กิจกรรมการจัดตั้งสภา นักเรียน ระดับ สถานศึกษา และระดับ เขตพื้นที่การศึกษา								



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
	1. กำหนดปฏิทิน/แผนงาน เพื่อจัดตั้งสถานักเรียน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาสถานักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา 3. ทุกโรงเรียนดำเนินการ จัดตั้งสถานักเรียน ระดับ สถานศึกษา 4. จัดประชุมคณะกรรมการที่ ปรึกษาสถานักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา 5. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 22 ศูนย์ฯ จัดเลือกตั้ง ตัวแทนประธานสภา นักเรียน ศูนย์ฯ ละ 1 คน 6. จัดการเลือกตั้ง ประธานสถานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจัดตั้งคณะกรรมการ สถานักเรียน ระดับเขต พื้นที่การศึกษา 7. จัดประชุมสถานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมออนไลน์								
18	โครงการศิลปหัตถกรรม นักเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	48,210 งบพัฒนา กิจกรรมที่ 4 รออนุมัติ	3,840	41,380			45,220	2,990	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
	(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/กัญญาภัทร)								
	กิจกรรมที่ 1 คัดเลือก ตัวแทนเข้าร่วมการ แข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)	5,520	3,840			3,840	1,680		
	1.1 ดำเนินการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1.2 สรุปตัวแทนเข้าร่วมการ แข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 1.3 สรุปและรายงานผล							1.คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 1) ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 39 รายการ 2) โรงเรียนเสนอรายชื่อ เพื่อเข้าร่วม แข่งขันกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ และ กิจกรรมที่ยังไม่มีตัวแทนระดับเขต พื้นที่การศึกษา โดยกรอกข้อมูลผ่าน ทาง QR Code เสนอรายชื่อภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หาก พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วม การแข่งขัน	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
								3) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 8 รายการ 4) แจกกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 5) ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ สนามการแข่งขัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 6) ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) เป็นตัวแทน 7 รายการ 1 รายการไม่ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน 7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 2. ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
								<p>พื้นที่การศึกษา สู่ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565</p> <p>3. แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ครูผู้ควบคุม ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน</p> <p>4. คณะทำงานดำเนินการโอนข้อมูลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สู่ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566</p>	
	<p>กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน</p> <p>2.1 ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ใช้งบประจำ)</p>	42,690		41,380			41,380	1,310	<p>เข้าร่วมพิธีเปิดและศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการ ด้านผลงานวิชาการของคณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคเหนือ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และลงพื้นที่เสริมสร้างพลังใจให้นักเรียน และครูในการเข้าร่วมแข่งขัน ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน</p>



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	2.2 ร่วมพิธีเปิดและเป็น กำลังใจแก่นักเรียนในการ เข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 2.3 สรุปและรายงานผล							เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผลการแข่งขันของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 7 รางวัล จำแนกเป็นรางวัลเหรียญทอง 134 รางวัล เหรียญเงิน 53 รางวัล เหรียญทองแดง 13 รางวัล และเข้าร่วม 13 รายการ	
	<u>กิจกรรมที่ 3</u> การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 3.1 ดำเนินการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ 3.2 ดำเนินการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	รออนุมัติ งบประมาณ						ยังไม่ดำเนินการรอ อนุมัติงบประมาณ กำหนดดำเนินการ ไตรมาส 4	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	3.3 สรุปตัวแทนเข้าร่วมการ แข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 3.4 สรุปและรายงานผล								
19	โครงการคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2566 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา/กัญญาภัทร)	รอ สพฐ. จัดสรร						ยังไม่ดำเนินการ รอ สพฐ.จัดสรรงบประมาณ	
	กิจกรรมที่ 1 การ เตรียมการคัดเลือก 1.1 ประกาศรับสมัครการ คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อเข้า รับการประเมิน นักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา								



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	1.2 สรุปจำนวนนักเรียน และ สถานศึกษาเพื่อเข้ารับการ คัดเลือก 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและ จัดประชุมเตรียมการ								
	กิจกรรมที่ 2 การ คัดเลือกประเมินเพื่อ พิจารณาคัดเลือก นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2566 2.1 ออกประเมินเพื่อพิจารณา คัดเลือกนักเรียนและ สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2566 ระดับเขต พื้นที่การศึกษา 2.2 สรุปผลการประเมิน								
	กิจกรรมที่ 3 สรุปและ รายงานผล								



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
20	โครงการการทดสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา) (กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา/กัญญา ภัทร) การทดสอบแข่งขันทาง วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา)	10,400 งบจัดสรร จาก สพฐ.		10,400			10,400	0	
	1.1 เตรียมก่อนสอบ 1.1.1 ประชาสัมพันธ์แจ้ง ให้โรงเรียนทราบ ข้อมูลการแข่งขัน ทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 1.1.2 รับสมัครทางระบบ ออนไลน์ 1.1.3 ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิ์สอบ 1.1.4 เตรียมความพร้อม การสอบ							1. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 และรับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ทางระบบ ออนไลน์ https://imso.obec.go.th ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2566 2. โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานหาก ไม่ถูกต้องให้แก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2566 3. เขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการ ข้อมูลนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทาง วิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา) จัดห้องสอบ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
	1.2 ดำเนินการสอบ 1.2.1 สนามสอบรับกล่อง แบบทดสอบ และกล่อง กระดาษคำตอบ จาก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1.2.2 ดำเนินการสอบ 1.2.3 สนามสอบส่งกล่อง กระดาษคำตอบไป ยัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1.2.4 คณะกรรมการ ดำเนินการ ตรวจข้อสอบและ ส่งผลให้กรรมการ ประมวลผลคะแนน กรอกคะแนนลง ระบบออนไลน์ 1.3 ประกาศผลสอบ 1.4 สรุปและรายงานผล							ประสานสนามสอบ ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2566 4. เขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนา นาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา) ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่ สมัครเข้าร่วมการทดสอบความสามารถ ทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการ แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 187 คน โดยแบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 88 คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 1-3 จำนวน 7คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 92 คน 5. โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัว สอบของนักเรียน ระหว่างวันที่ 1- 18 กุมภาพันธ์ 2566 6. เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนิน การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัด สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับ ต้นฉบับแบบทดสอบการแข่งขันทาง วิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อจัดทำสำเนา	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
								ตามจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดสอบแข่งขันระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอวังสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 9) ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) - นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) 10) โรงเรียนประสานนักเรียนเพื่อยืนยันการเข้าสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม 2566 11) โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์เกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 12) เขตพื้นที่การศึกษายืนยัน และส่งข้อมูลจำนวนนักเรียน เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) และข้อมูลการขยาย	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
								สนามสอบให้ศูนย์สอบ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2566 13) รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ทางระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566	
	รวม	1,746,254.53	148,803	735,403	0	0	884,206	862,048.53	



กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

จำนวน 6 โครงการ (1 โครงการ ตอบได้หลายตัวชี้วัด) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 573,635 บาท ใช้ไป 180,981.75 บาท คงเหลือ 336,658.25 บาท จำแนกเป็น

งบพัฒนา จำนวน 517,640 บาท ใช้ไป 180,981.75 บาท คงเหลือ 336,658.25 บาท

งบจัดสรร จำนวน 55,995 บาท (แจ้งจัดสรร 55,995 บาท ไม่รวมรออนุมัติจัดสรร โครงการที่ 6 จะได้รับจัดสรร จาก สพฐ.เพิ่มเติม)

ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 55,995 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
1	โครงการการพัฒนา และนำนโยบายการ จัดการศึกษาสู่การ ปฏิบัติของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มนโยบาย และแผน/คณิงและ คณะ)	85,660 งบพัฒนา	44,388.60	10,425			54,813.60	30,845.40	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	<p>กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3</p> <p>1.1 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำรายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565</p>	51,445	39,364.60				39,364.60	12,080.40	<p>1.จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ในการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 43 โครงการ และเห็นชอบมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมกับให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ส่งร่างโครงการถึงงานนโยบายและแผน และส่งโครงการเต็มรูปแบบที่สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทาง XYZ ใช้เป็นข้อมูลในการรายงานในระบบ</p>



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 -31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. -31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค.- 30 ก.ย. 66)			
	<p>1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงาน ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>1.3 จัดประชุมพิจารณา เรียงลำดับ ความสำคัญโครงการ เพื่อบรรจุลงใน แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>1.4 สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอขอความเห็นชอบ ต่อ กศจ.เพชรบูรณ์</p>							<p>ติดตามและประเมินผล แห่งชาติ (eMENSQR)</p> <p>2.จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานวิเคราะห์ นโยบายการศึกษาเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566- 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการศึกษาตามบริบทของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของการจัด การศึกษา ให้นำมา ประกอบการกำหนดทิศ ทางการพัฒนา กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/ กิจกรรมในการขับเคลื่อน การดำเนินงานของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
	1.5 จัดทำเอกสารฉบับ สมบูรณ์แผนพัฒนา การศึกษาระดับพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 1.6 จัดประชุม คณะกรรมการติดตาม การบริหาร งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1.7 สรุปและรายงานผล							3.สรุปเป็นสาระสำคัญของ แผนเสนอขอความเห็นชอบ ต่อ กศจ.เพชรบูรณ์ และกศจ.เพชรบูรณ์ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา การศึกษาระดับพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ของทุก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจังหวัด เพชรบูรณ์ โดยให้มีการปรับ แผนได้สามารถยืดหยุ่นได้ปี ละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง พร้อม กับให้มีการประเมิน แผนพัฒนาการศึกษาระดับ พื้นฐาน และเห็นชอบ แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 และ แผนใช้จ่ายงบประมาณของ ทุกสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจังหวัด เพชรบูรณ์ โดยมีหลักการ ในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม กรณีมีงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจาก ส่วนราชการต้นสังกัดหรือ หน่วยงานอื่น หรือมี งบประมาณเหลือจ่ายตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนงานโครงการตาม	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								<p>แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>4. จัดสรรงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้พิจารณาตามความจำเป็น คำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับงบประมาณตามวัตถุประสงค์ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้ข้อมูลที่เคยได้รับจัดสรรปีงบประมาณล่าสุด และหากมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวจะให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายละเอียดการใช้งบประมาณนำเสนอ</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
								<p>คณะกรรมการบริหาร งบประมาณฯ</p> <p>5. เผยแพร่แนวทางการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) และ แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ โรงเรียนในสังกัด ได้ใช้เป็น แนวทางในการจัดทำแผน พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการของ โรงเรียนในสังกัด ส่วน เอกสารรูปเล่มแผนพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) และ แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ผล KRS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก สพฐ. จึงจะ เผยแพร่สู่สาธารณชน</p> <p>6. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.เพชรบูรณ์</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								เขต 3 ในการให้คำปรึกษา เสนอแนะ ติดตามผลการ ดำเนินงานตามกิจกรรม/ โครงการ ที่ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตามรอบระยะเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ ราชการ โดยแจ้ง ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/ โครงการ รายงาน ความก้าวหน้ากิจกรรม/ โครงการตามแผนปฏิบัติ การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ตามแบบฯ โดยให้ส่ง รายงานถึงงานนโยบายและ แผนตามช่องทางที่แจ้งใน แบบรายงานฯ โดยให้ รายงานไม่เกินวันที่ 10 ของ ทุกเดือน เพื่อรวบรวมข้อมูล ดังกล่าวรายงานในระบบ eMENSCR และการ รายงานต่าง ๆ อาทิ วPA /KRS/ PMQA / มาตรฐาน สำนักงานฯ/QP /AP	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								7. นำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) ได้บูรณาการ โครงการที่อยู่ในแผนแม่บท เดียวกันและลักษณะงาน เดียวกัน กรณีเป็นโครงการ ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. แผนงานบูรณาการจะแยก ต่างหาก M1-M5 รวม 16 โครงการ ได้รับส่งคืนให้ลบ จากระบบ 2 โครงการ เนื่องจากไม่ต้องนำเข้าไป ระบบ พร้อมกับวางแผน รวบรวมข้อมูลรายงาน ความก้าวหน้าในระบบ M6 จำนวน 16 โครงการ 8. เสนอพิจารณาอนุมัติ งบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 7 ครั้ง และอนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณโครงการตาม แผนปฏิบัติการ ฯ จำนวน 11 ครั้ง	
	กิจกรรมที่ 2 การ บริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก 2.1 จัดทำแผนบริหาร จัดการโรงเรียนขนาด	25,770		10,425			10,425	15,345	1. แต่งตั้งคณะทำงาน ทบทวนแผนบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565-2567 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	เล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565-2567 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.2 ประชาคมสร้างความ เข้าใจ ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากร โรงเรียนเล็กที่เข้า แผนการรวม							ในการวางแผนและจัดทำ แผนบริหารจัดการโรงเรียน ขนาดเล็กของโรงเรียนใน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มีความสอดคล้องกับ นโยบายการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กของ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. จัดประชุมโรงเรียนหลักที่มี นักเรียนมาเรียนรวม กรณี รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ในสังกัด ทั้ง 34 โรงเรียน ร่วมกันแก้ปัญหา โดยการเสนอโครงการใน การขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก สพฐ. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และส่งโครงการให้ สพฐ. พิจารณา จำนวน 32 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,380,340 บาท ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ถวายโอนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								เพชรบูรณ์ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดลงนามมอบโอน วันที่ 5 เมษายน 2566	
	กิจกรรมที่ 3 การบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 3.1 การจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 และการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและงบดำเนินงาน 3.2 ตรวจสอบโรงเรียนที่ขอรับงบประมาณและประสานภัยธรรมชาติ 3.3 การติดตามการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด	5,024	5,024			5,024	0	1.การบริหารงบประมาณ 1) แจ้งโรงเรียนในสังกัดเสนอขอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2) รวบรวมคำเสนอขอของบประมาณ แยกประเภทการเสนอขอ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด 3) ตรวจสอบความถูกต้องคำเสนอขอ ความขาดแคลน ความซ้ำซ้อน รวมถึงแนะนำชี้แจง แนวทางและเงื่อนไขในการเสนอขอของบประมาณทุกรายการ 4) จัดทำรายละเอียดคำเสนอขอ งบลงทุน ทุกรายการ โดยแยก	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								<p>รายละเอียดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนทั่วไป /โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพ</p> <p>5) แต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ตามแนวทางของ สพฐ.</p> <p>6) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับจาก สพฐ.</p> <p>รายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) โรงเรียนทั่วไป</p> <p>จำแนกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าครุภัณฑ์ จัดตั้งงบประมาณ 71 รายการ วงเงิน 2,123,800 บาท - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณ 53 รายการ วงเงิน 27,701,000 บาท <p>(2) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำแนกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าครุภัณฑ์ จัดตั้งงบประมาณ 31 รายการ วงเงิน 1,878,800 บาท - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณ 23 	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								รายการ วงเงิน 10,818,200 บาท (3) โรงเรียนคุณภาพ จำแนกเป็น - ค่าครุภัณฑ์ จัดตั้ง งบประมาณ 3 รายการ วงเงิน 604,900 บาท - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณ 2 รายการ วงเงิน 8,497,000 บาท (4) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำแนกเป็น - ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน 8 รายการ วงเงิน 499,500 บาท - ค่าครุภัณฑ์รถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน วงเงิน 1,358,000 บาท 7) แจ้างโรงเรียนที่ได้รับการ พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ จัดทำรายละเอียด ประกอบการเสนอขอ งบประมาณ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบ 8) รวบรวมคำเสนอขอที่ผ่าน การตรวจสอบแล้วนำเข้า ระบบการจัดตั้งงบประมาณ ครบทุกรายการ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
								9) ส่งเอกสารคำเสนอขอตั้ง งบประมาณประจำปี ถึง สพฐ.ภายในกำหนด 10) สรุปรายงานการประชุม พิจารณาการจัดตั้ง งบประมาณฯ 2. การติดตามการจัดเก็บ ข้อมูลการใช้จ่ายด้าน การศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด ได้จัดทำเป็น หนังสือราชการและหนังสือ ราชการ พบว่าโรงเรียนใน สังกัดรายงานข้อมูลในระบบ รายงานผลการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ระบบบัญชีด้านการศึกษา ครบทุกแห่ง (188 โรงเรียน) ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ลงพื้นที่ช่วยเหลือ โรงเรียนประสบภัย 1) แจกแนวทางการ ดำเนินการเมื่อโรงเรียน ประสบภัยธรรมชาติ ให้ทุก โรงเรียนในสังกัดทราบ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความเสียหายของ โรงเรียนที่ประสบภัย ธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประกอบด้วย	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								<p>ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ทุกคน เป็นกรรมการ มีหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3</p> <p>3) กรณีที่โรงเรียนในสังกัดประสบภัยธรรมชาติหรือประสบอัคคีภัย คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำให้คำปรึกษา พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ</p> <p>4) กรณีที่โรงเรียนประสงค์ของงบประมาณ จะดำเนินการเสนอเรื่องพร้อมเอกสารประกอบการเสนอของงบประมาณไปยัง สพฐ. โดยผ่านการกลั่นกรองของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								5) เมื่อ สพฐ. จัดสรร งบประมาณให้โรงเรียนที่ เสนอของบประมาณ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่ม นโยบายและแผน จะ ดำเนินการแจ้งการจัดสรรไป ยังโรงเรียนที่ได้รับ งบประมาณและให้โรงเรียน ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 6) ได้ตรวจ เยี่ยมโรงเรียน ประสภสัยดังนี้ - โรงเรียนที่ประสภวาทภัย ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังท่าดี และโรงเรียนบ้านสระเกษ อ.หนองไผ่ ไม่เสนอขอรับ งบประมาณในการซ่อมแซม - โรงเรียนที่ประสภอัคคีภัย ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาตะกุด อ.ศรีเทพ เสนอขอ งบประมาณในการสร้าง อาคารเรียน สปช.105/29 เพื่อทดแทนอาคารเรียนที่ ประสภอัคคีภัย ไปยัง สพฐ.	
	กิจกรรมที่ 4 การ ติดตาม ประเมิน	3,420					3,420	1. รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขึ้น พื้นฐาน ตามตัวชี้วัดนโยบาย	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
	<p>และรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>4.1 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>4.2 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p>							<p>เร่งด่วน (Quick Policy : QP) และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการราชการ (Action Plan : AP) ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>1) แต่งตั้งคณะทำงานผู้กำกับตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP) และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการราชการ (Action Plan : AP) ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มอบแบบและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา พร้อมกับรับชมแนวทางการรายงานจาก สพฐ. พร้อมกับได้ถอดเทปเป็นไฟล์ word ให้ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา</p> <p>2) กำกับ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
								<p>ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP)</p> <p>3) นำเข้าข้อมูลรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP) ในระบบ eMES รอบ 6 เดือน</p> <p>4) วางแผนการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP) และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (Action Plan : AP) ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน</p> <p>2. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยส่งแบบให้ผู้รับผิดชอบรายงาน พร้อมกับรวบรวมส่ง</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								ศจ.เพชรบูรณ์ ตาม ระยะเวลาที่กำหนด 3. แจ้งผลการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาของ ก.ต.ป.น. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ ระดับคุณภาพ ดีมาก คะแนนร้อยละ 82.89 พร้อมกับแจ้งให้กลุ่ม นิเทศฯ คัดเลือก ก.ต.ป.น. ต้นแบบ ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามหลักเกณฑ์ ที่ สพฐ.กำหนด	
2	โครงการการจัดทำ ระบบสารสนเทศ ของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษ เพชรบูรณ์ เขต 3 (กลุ่มส่งเสริม การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร /สุระศักดิ์ -สิทธิกร)	93,500.04 งบพัฒนา	8,333.34	12,500.01			20,833.35	72,666.69	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำข้อมูล สารสนเทศและระบบ สารสนเทศ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1.1 จัดทำข้อมูล DMC B-OBEC EMIS 1.2 เผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ							1) แจ้างโรงเรียนในสังกัด จัดทำข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (DMC) ปี การศึกษา 2565 รอบที่ 2 2) เร่งรัดการจัดทำข้อมูล นักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 3) แจ้างโรงเรียนในสังกัด จัดทำระบบข้อมูลอาคาร และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน (B-OBEC)
	กิจกรรมที่ 2 การจัดทำระบบ สารสนเทศ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2.1 จัดหารบบสารสนเทศ 2.2 จัดทำระบบ สารสนเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ							4) แจ้างตรวจสอบความ เข้าช้ของข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ประจำปี การศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
	กิจกรรมที่ 3 การเช่า พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (Hosting) และเช่า Cloud เพื่อจัดเก็บ ระบบ Smart office 3.1 เช่าพื้นที่จัดเก็บ เว็บไซต์/ระบบ	86,000	8,333.34	12,500.01			20,833.35	65,166.69	เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ระบบสารสนเทศ และมี ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	สารสนเทศ ของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 3.2 เข้า Cloud เก็บระบบ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart Office ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3								
	<u>กิจกรรมที่ 4</u> การ ตรวจซ่อมบำรุง อุปกรณ์ DLTV และระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนที่ใช้ DLTV ในการจัดการเรียน การสอน และระบบ สารสนเทศ	7,500						ยังไม่ได้รับแจ้งจาก โรงเรียนในสังกัดในการ เข้าตรวจซ่อมบำรุง อุปกรณ์ DLTV และ ระบบสารสนเทศของ โรงเรียนในสังกัด	
3	โครงการ ประกัน คุณภาพการศึกษา (กลุ่มนิเทศฯ /ปิยะวรรณ)	35,800 งบพัฒนา		2,100		2,100	33,700		
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> แพลตฟอร์มการ ประกันคุณภาพ การศึกษา	4,000				0	4,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
	1.1 ปรับปรุงระบบ IQA e-Learning 1.2 ปรับปรุงระบบ e-SAR 1.3 พัฒนาระบบจัดเก็บ ฐานข้อมูลผลการ ประเมินภายนอกของ โรงเรียนในสังกัด 1.4 พัฒนาระบบ สารสนเทศและการ จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 1.5 จัดทำเว็บไซต์สะเต็ม ศึกษาเพื่อการจัดการ ความรู้ (Knowledge Management : KM) ของโครงการสะ เต็มศึกษา (STEM Education)								
	กิจกรรมที่ 2 การ อบรมเชิงปฏิบัติการ ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และความคลาด เคลื่อนของการ ประเมินคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา	30,120		2,100			2,100	28,020	1.การประกันคุณภาพ ภายนอก 1) จัดประชุมทางไกลเพื่อ สื่อสารสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมิน คุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom และ YouTube เมื่อวันที่ 24



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	ผู้การเขียนรายงาน การประเมินตนเอง ของสถานศึกษา							<p>พฤศจิกายน 2565 แจ้ง แนวทางและวิธีการประเมิน คุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การ มหาชน) (สมศ.) ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 ให้กับ โรงเรียนในสังกัด และมี โรงเรียนต้นแบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก คือ โรงเรียนบ้านคลองยาง ที่มีผลการประเมินคุณภาพ ภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับดีเยี่ยมทุก มาตรฐาน นำเสนอแนวทาง การดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาและการ เตรียมความพร้อมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 ในการลงพื้นที่ ออนไลน์</p> <p>2) ลงทะเบียนโรงเรียนใน สังกัดเพื่อรับการประเมิน คุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ e-SAR จำนวน 80</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								<p>โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ 4</p> <p>3) ช่องทางการติดต่อประสานงานแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก นิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยช่องทางออนไลน์ คือในไลน์กลุ่ม QA/PBN 3 หรือ QA/PBN3 G2</p> <p>4) โรงเรียนในสังกัดแจ้งความสมัครใจต่อการรับการประเมินภายนอก ระยะที่ 2 ลงพื้นที่ออนไลน์ จำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านบึงสามพัน โรงเรียนบ้านปางยาง โรงเรียนบ้านหนองสะแก และโรงเรียนบ้านสันติธรรม “ไม่พร้อมและไม่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 2 ลงพื้นที่ออนไลน์</p> <p>5) จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการชักซ้อมการประเมิน</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								คุณภาพภายนอก (Mock Assessment) ต่อคณะ ศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้อง ประชุมหนองไผ่ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 3 ในการลงพื้นที่ซักซ้อมการ ประเมินคุณภาพภายนอก ของโรงเรียนที่สมัครใจรับ การประเมินคุณภาพ ภายนอก ระยะที่ 2 6)ผลการประเมินคุณภาพ ภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 80 โรงเรียน มีผลการประเมิน คุณภาพภายนอก ระดับดี ทุกมาตรฐาน ทุกโรงเรียน 7)ลงทะเบียนรับการประเมิน คุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มให้กับโรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้าน ภูน้ำหยดและโรงเรียนบ้าน น้ำเขียว 2. การประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 1)ประชุมคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
								<p>สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการเขียนรายงาน SAR ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566</p> <p>2) ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการเขียนรายงาน SAR ปีการศึกษา 2565 ต่อโรงเรียนในสังกัดด้วยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom และ YouTube ในวันที่ 10 มีนาคม 2566</p> <p>3) ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2566 ร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาวิชาการ</p> <p>4) โรงเรียนจัดส่งผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ 1 เมษายน 2566 ในช่องทางออนไลน์ด้วย google drive</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	กิจกรรมที่ 3 การ นิเทศ ติดตามการ ดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 3.1 นิเทศ ติดตามการ ดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา 3.2 ประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 3.3 ประชุมชี้แจงสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับ การนิเทศ ติดตามการ ดำเนินการดำเนินงาน ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และการนำผลการ ประเมินภายนอกจาก สำนักงานรับรอง มาตรฐานและ ประเมินคุณภาพ การศึกษา(องค์กร มหาชน) ไปใช้ในการ พัฒนาคุณภาพ การศึกษา	1,680					0	1,680	ผลการดำเนินงานปรากฏใน โครงการนิเทศติดตามเพื่อ พัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาของ สถานศึกษาแบบบูรณาการ กลยุทธ์ที่ 3



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)</small>			
4	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา (กลุ่มบริหารงาน บุคคล/พิชิตชัย -ปัทมาภรณ์-อัมพร -สุกัญญา)	30,705 งบพัฒนา	1,504.80	220			1,724.80	28,980.20	
	กิจกรรมที่ 1 การ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา 1.1 ประชุมคณะกรรมการ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา 1.2 ประชุมชี้แจงจัดทำ ข้อมูลอัตรากำลัง ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา 1.3 สรุปและรายงานผล	10,500					0	10,500	การบริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วง เปลี่ยนการถ่ายโอน อำนาจการบริหารงาน บุคคลมายัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	กิจกรรมที่ 2 การสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 2.1 จัดประชุม คณะกรรมการ ประเมินรายละเอียด ตัวชี้วัดตาม องค์ประกอบการย้าย 2.2 สรุปและรายงานผล	9,300					0	9,300	รอ สฟฐ.แจ้ง กำหนดการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 การเลื่อนเงินเดือน 3.1 ประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลับกรอง การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) 3.2 ประชุมคณะกรรมการ เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและเลื่อน บันค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ 3.3 สรุปและรายงานผล	10,905	1,504.80	220			1,724.80	9,180.20	1. ได้จัดประชุมพิจารณา บริหารวงเงินฯ กลับกรอง และพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง ในสังกัด และลูกจ้างประจำ ในสังกัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยจัดทำ รายงานการประชุมและสรุป ข้อมูลนำเสนอ กศจ. เพชรบูรณ์ 2.จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาในเดือนเมษายน 2566



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	กิจกรรมที่ 4 การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา	ใช้งบประจำ รอ สพฐ. จัดสรร						ใช้งบประจำ 21,740 ไปพลางก่อน ระหว่าง รอ จัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. 1. จัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จาก สพฐ. เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม หนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในการรับรู้อำนาจ และหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2. จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ 1)อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								<p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1,2) (ว17/2552) จำนวน 2 คน</p> <p>2) อนุมัติส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ไปต่างสังกัด ตามความประสงค์ขอย้ายและตามคำร้องขอย้ายของตนเอง 163 ราย</p> <p>3) อนุมัติส่งคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ตามคำร้องขอย้ายของตนเอง 3 ราย</p> <p>4) อนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการ 3 อัตรา</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								5) อนุมัติการกำหนด สัดส่วนของจำนวนตำแหน่ง ว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อใช้ในการย้ายและการ แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับ คัดเลือก 77 ตำแหน่ง ดังนี้ 5.1) ใช้รับย้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 33 ตำแหน่ง 5.2) ใช้บัญชีจากผู้สอบแข่งขัน ได้ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษา 32 ตำแหน่ง 5.3) ใช้รับย้าย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา 6 ตำแหน่ง 5.4) ใช้บัญชีจากผู้ สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา 6 ตำแหน่ง 6) เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรอง การย้าย ตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา เพื่อทำ การ กลั่นกรองการย้ายในแต่ละ กรณี โดยมีองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 7) อนุมัติตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากร	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ว่างจากผลการ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครู ผู้ช่วย สังกัดสำนัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา 8) เห็นชอบประกาศ คัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 เพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 กลุ่มวิชาเอก 1 ตำแหน่ง 9) อนุมัติให้ใช้ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญ การพิเศษ ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเลขที่ อ 20 ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								10) เห็นชอบให้ประกาศรับสมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเลขที่ อ 20 ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 11) อนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ 1) อนุมัติตั้งคณะกรรมการประเมิน ชุดที่ 1 สำหรับประเมิน ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								ขำนาญการพิเศษ ตาม หลักเกณฑ์ ว 17/2552 (จำนวน 5 คณะ) 2) อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 (ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ) และด้านที่ 2 (ด้าน ความรู้ ความสามารถ) เพื่อ เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ พิเศษ จำนวน 2 ราย 3) อนุมัติตั้งคณะกรรมการ ประเมิน ชุดที่ 2 สำหรับ ประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผล การปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ ขำนาญการพิเศษ ตาม หลักเกณฑ์ ว 17/2552 จำนวน 1 คณะ 4) เห็นชอบให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ พิเศษ กรณีดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ใน สังกัด สพฐ. ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ไม่ครบ 2 ปี) ตาม	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								หลักเกณฑ์ ว 17/2552 จำนวน 1 ราย 5) อนุมัติตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบรายละเอียดความ ครบถ้วนสมบูรณ์ของ เอกสารหลักฐาน และ กลั่นกรองข้อมูลผู้ขอมี วิทยฐานะครูชำนาญการและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ ตาม หลักเกณฑ์ ว 21/2560 (จำนวน 1 คณะ) 6) เห็นชอบการฟื้นฟู อัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) กรณีการฟื้นฟูอัตรา ว่างจากที่มีการตัดโอนอัตรา เงินเดือนของตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่งไปเป็นอัตรา เงินเดือนสำหรับตำแหน่ง อื่นไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ อ 10 กลุ่มอำนวยการ กำหนดเป็นตำแหน่งเลขที่	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								อพ 10 นอกนั้นคงเดิม และ ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่ เกี่ยวข้อง 7) อนุมัติการกำหนด ตำแหน่งและตัดโอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ได้รับจัดสรรคืนจากการผล การเกษียณอายุราชการ เมื่อ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก สพม.เพชรบูรณ์ จำนวน 13 อัตรา 8) เห็นชอบการใช้อัตราว่าง ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู พิจารณารับย้าย ประจำปี 2566 รอบที่ 1 เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการใน การบริหารงานบุคคล จำนวน 53 อัตรา ทั้งนี้ การ พิจารณารับย้ายให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาเอกที่ ก.ค.ศ. กำหนดและแผน อัตรากำลังสถานศึกษาตาม มาตรฐานวิชาเอก ปี การศึกษา 2565	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
5	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 (กลุ่มอำนาจการ /ปาริชาติ)	271,975 งบพัฒนา	68,510	33,000			101,510	170,465	
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> การประเมิน ส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1.1 รายงานผลการปฏิบัติ ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1.2 แจงผลการประเมิน ส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ	10,200					0	10,200	1. นำเข้าการประเมินส่วน ราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 1 -15 ตุลาคม 2565 ในระบบ KRS 2.รับชมการประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการประเมิน ตัวชี้วัดตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับทราบแนวทางการ ดำเนินการประเมินตัวชี้วัด ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom 3.ผลการประเมินส่วน ราชการตามมาตรการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>1.3 ประชุมเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและชี้แจงตัวชี้วัด</p> <p>1.4 ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อยื่นแจ้งรายละเอียดการจัดทำรายงานตัวชี้วัด 2 ครั้ง</p>							ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ระหว่างรอผล จาก สพร.	
	<p>กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565 และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>2.1 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>2.2 จัดทำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	480				0	480	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>2. ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</p> <p>3. จัดทำแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานในระบบออนไลน์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565</p> <p>4. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>รายงานในระบบออนไลน์</p> <p>2.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>2.4 จัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง</p>							<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>5. จัดทำแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้คณะทำงานและสถานศึกษาทราบ</p> <p>6. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566</p> <p>7. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 และแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบทาง Smart Office</p>	
	<p><u>กิจกรรมที่ 3</u></p> <p>การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	2,280				0	2,280	<p>แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมแจ้งแบบให้ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา</p>	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	3.1 ประชุมชี้แจงกำหนด ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 3.2 แต่งตั้ง คณะกรรมการ/ คณะทำงาน ดำเนินการ 3.3 ประชุมคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด จัดทำแบบรายงาน 3.4 สรุปกรอกข้อมูลใน ระบบ e-MES รอบ ที่ 1 3.5 สรุปกรอกข้อมูลใน ระบบ e-MES รอบ ที่ 2 3.6 รายงานผลการ ประเมิน								
	กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนการ บริหารจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4.1 ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา และผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา	247,305	66,510	32,000		98,510	148,795	การประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาและผู้บริหาร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 3 ครั้ง > วันที่ 7 ตุลาคม 2565 รวม 209 คน ประกอบด้วย - ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 174 คน - ผู้บริหารการศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน 35 คน > วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 รวม 234 คน ประกอบด้วย	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	ประถมศึกษา เพชรบูรณ์เขต 3 4.2 ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา ผ่านทาง ระบบ Video Conference 4.3 ประชุมข้าราชการ/ ลูกจ้างภายใน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 4.4 ประชุมประธานศูนย์ ประสานงานระดับ อำเภอ 4 ศูนย์ ประธานศูนย์พัฒนา วิชาการ 4.5 ประชุมข้าราชการทุก วันพุธ ทีมบริหาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4.6 ประชุมแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา 4.7 รับผิดชอบศึกษาดูงาน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบึงสามพัน							- ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 175 คน - ผู้บริหารการศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน 59 คน > วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 194 คน ประกอบด้วย - ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 166 คน - ผู้บริหารการศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน 28 คน 2. ประชุมข้าราชการทุกวัน พุธ ทีมบริหาร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 24 ครั้ง โดยมีผู้บริหาร การศึกษา ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วย และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ ทันทต่อการขับเคลื่อนการ บริหารและจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 - วันที่ 5 ตุลาคม 2565 จำนวน 16 คน - วันที่ 12 ตุลาคม 2565 จำนวน 17 คน - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 จำนวน 18 คน	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	4.8 สรุปและรายงานผล การดำเนินงาน							<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 จำนวน 16 คน - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 15 คน - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 17 คน - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 19 คน - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 14 คน - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 15 คน - วันที่ 7 ธันวาคม 2565 จำนวน 15 คน - วันที่ 14 ธันวาคม 2565 จำนวน 15 คน - วันที่ 21 ธันวาคม 2565 จำนวน 15 คน - วันที่ 4 มกราคม 2566 จำนวน 15 คน - วันที่ 11 มกราคม 2566 จำนวน 15 คน - วันที่ 25 มกราคม 2566 จำนวน 15 คน - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 15 คน - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 15 คน - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 15 คน - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 15 คน 	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								- วันที่ 1 มีนาคม 2566 จำนวน 15 คน - วันที่ 8 มีนาคม 2566 จำนวน 15 คน - วันที่ 15 มีนาคม 2566 จำนวน 15 คน - วันที่ 22 มีนาคม 2566 จำนวน 15 คน - วันที่ 29 มีนาคม 2566 จำนวน 15 คน	
	กิจกรรมที่ 5 จิตอาสา ทำความดีเพื่อ สถาบัน	11,710	2,000	1,000		3,000	8,710	1.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล แด่ พระสงฆ์ จำนวน 25 รูป ณ บริเวณหน้าห้างหุ้นส่วน จำกัดพงษ์ศักดิ์เชอร์วิส หมู่ที่ 10 ต.บึงสามพัน และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอ บึงสามพัน ที่ว่าการอำเภอ บึงสามพัน 2.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อม	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
								เครื่องราชสักการะ บริเวณ อาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เผยแพร่บนหน้าหลัก เว็บไซต์ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2565 ประดับพระ บรมฉายาลักษณ์บริเวณ ด้านหน้าอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 และ ของทุกปี รวมทั้งประดับไฟ บริเวณอาคารสำนักงานและ ที่พักอาศัยให้สวยงามใน ระยะเวลาตามความ เหมาะสม และจัดกิจกรรม จิตอาสาฯ ณ บริเวณหลุม พอเพียง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3.ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด หน้า พระบรมรูป ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 -31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. -31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค.- 30 ก.ย. 66)			
6	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 (กลุ่มอำนาจการ /ปาริชาติ-ก้นนิกา)	55,995 งบจัดสรร จาก สพฐ.					0	55,995	
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> การ เสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ใน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 1.1 การสกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย 1.2 เข้าแถวเคารพธงชาติ 1.3 บันทึกข้อตกลง (MOU) ในการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 1.4 สร้างความรู้ความ เข้าใจ ปลุกฝังค่านิยม	28,180					0	28,180	1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร เข้าร่วม กิจกรรมเข้าแถวเคารพธง ชาติ และกล่าวคำปฏิญญา เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทุกวันจันทร์แรกของเดือน 2.ประกาศเจตจำนงสุจริตใน การบริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต ในที่ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัด ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวิเชียร บุรี และประชาสัมพันธ์ให้ สถานศึกษาในสังกัดทราบ ประกาศนโยบายเสริมสร้าง



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
	เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม							คุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 3.ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 4.เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร และจัดทำ เป็นรายงานการเข้ารับ อบรมแจ้งบุคลากรใน สำนักงานฯได้รับทราบเพื่อ ใช้วางแผนในการการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 <small>(1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)</small>	ไตรมาสที่ 2 <small>(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)</small>	ไตรมาสที่ 3 <small>(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)</small>	ไตรมาสที่ 4 <small>(1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)</small>			
	<p>กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สูงขึ้น</p> <p>1) จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อวิเคราะห์และถอดบทเรียน หาจุดเด่น จุดด้อย เพื่อพัฒนา ยกระดับผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สูงขึ้น</p> <p>2) จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	16,385					0	16,385	อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงานเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2566



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	3) จัดประชุมผู้รับผิดชอบ เพื่อรับทราบตัวชี้วัดและ แนวทางการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรุปผล การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4) จัดประชุมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ยกระดับการประเมิน บุคลากรใน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 5) จัดประชุมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ยกระดับการประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัด								
	กิจกรรมที่ 3 การ พัฒนาการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 3.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่ผ่านการ	8,130				0	8,130	อยู่ระหว่างวางแผน การดำเนินงานเนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. เมื่อปลาย เดือนมีนาคม 2566	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.2 พัฒนาและยกระดับ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ทุก โรงเรียนในสังกัด								
	<u>กิจกรรมที่ 4</u> การ สร้างการรับรู้การ ดำเนินงานในด้าน การส่งเสริมจริยธรรม และต่อต้านการ ทุจริต	3,300				0	3,300	อยู่ระหว่างวางแผนการ ดำเนินงานเนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. เมื่อปลาย เดือนมีนาคม 2566	
	<u>กิจกรรมที่ 5</u> การ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการ ดำเนินงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ						อยู่ระหว่างวางแผนการ ดำเนินงานเนื่องจาก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. เมื่อปลาย เดือนมีนาคม 2566	



ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 66)			
	7. โครงการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ การศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการ (กลุ่มนิเทศฯ/พัชรินทร์และคณะ) กิจกรรมที่ 3 การประเมินผลและตรวจสอบ (Check))		อยู่กลยุทธ์ที่ 3						
	รวม	573,635	122,736.74	58,245.01			180,981.75	392,653.29	



กลยุทธ์ที่ 1-4

ที่	โครงการ/กิจกรรม (กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ)	แหล่ง/ งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเบิกจ่าย งบประมาณ	คงเหลือ งบประมาณ ทั้งสิ้น	สรุปความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน
			ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)	ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66)	ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66)	ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 66)			
1	<p>โครงการบริหาร งบประมาณตามกลยุทธ์ ในการบริหารและจัด การศึกษาของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>1) ค่าจ้างบุคลากร จำนวน 2 อัตรา 12 เดือน 1 อัตรา 11 เดือน รวมเป็นเงิน 406,350 บาท</p> <p>2) งบประมาณเพื่อดำเนินการตาม นโยบาย และภาระงานเร่งด่วน ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกิจกรรม/ โครงการ</p>	406,350	90,846	69,300			160,146	246,204	<p>1. ค่าจ้างบุคลากร จำนวน 2 อัตรา 12 เดือน 1 อัตรา 11 เดือน</p> <p>2. งบประมาณ สำหรับ ดำเนินการตามนโยบาย และภาระงานเร่งด่วนที่ ไม่ได้กำหนดไว้ในกิจกรรม/ โครงการ สำหรับ 6 เดือน แรก ยังไม่มีการดำเนินการ นอกเหนือที่กำหนดใน กิจกรรม/โครงการตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566</p>
		406,350	90,846	69,300			160,146	246,204	



รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 37,936,600 บาท

เบิก 18,363,100 บาท คงเหลืออยู่ระหว่างเบิก 17,176,088 บาท เงินเหลือคืน สพฐ. 2,397,400 บาท เงินเหลือจ่าย 12 บาท

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลรวม 14,894,300 บาท

➢ รายการก่อสร้าง 4 แห่ง รวม 6,649,700 บาท

ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	ผลการ ประกวดราคา	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	บ้านเขาพลวง	ลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม	170,800	-	170,800	0	
2	บ้านนาเฉลียงใต้	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 จำนวน 1 หลัง	672,900	-	-	672,900	อุทธรณ์
3	บ้านเกาะแก้ว	สพข.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) จำนวน 1 หลัง	1,883,000	1,494,188	0	1,494,188	- เงินเหลือคืน สพฐ.388,800 -เหลือจ่าย 12 บาท
4	บ้านซับน้อย	อาคารเรียนแบบ สพข.105/29ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง จำนวน 1 หลัง	3,923,000	3,180,000 (ค่าเสาเข็ม 28,802)	0	3,180,000	- เงินเหลือคืน สพฐ.743,000
รวมทั้งสิ้น			6,649,700	4,645,386	170,800	5,347,088	1,131,800 เหลือจ่าย 12 บาท



➢ รายการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 25 แห่ง รวม 8,244,600 บาท

ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ชุมชนบ้านวังพิกุล	อาคารเรียน แบบ ป1ฉ สร้าง พ.ศ.2520	500,000	500,000	0	
2	ชุมชนบ้านพุเตย	อาคารเรียน แบบ 017 สร้าง พ.ศ.2517 อาคารเรียน แบบ 017 ก สร้าง พ.ศ.2525 อาคารเรียน แบบ 017 ก สร้าง พ.ศ.2524	497,000	497,000	0	
3	อนุบาลวัดในเรืองศรี วิเชียรบุรี	อาคารเรียน แบบ สปข.105/26 สร้าง พ.ศ.2527 ส้วม แบบ สปข.601/26 สร้าง พ.ศ.2530 ส้วม แบบ สปข.601/26 สร้าง พ.ศ.2523	500,000	500,000	0	
4	อนุบาลบึงสามพัน	อาคารเรียน แบบ สปข.105/29 สร้าง พ.ศ.2549 อาคารเรียน แบบ 017 สร้าง พ.ศ.2525	300,000	0	300,000	เบิกเดือน เมษายน 2566
5	บ้านนาเฉลียงใต้	อาคารเรียน แบบ สปข.2/28 สร้าง พ.ศ.2534	500,000	0	500,000	อุทธรณ์
6	บ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง	อาคารเรียน สปข.105/29 สร้าง พ.ศ.2562	470,000	470,000	0	
7	บ้านโคกรังน้อย	อาคารเรียน สปข.102/26 สร้าง พ.ศ.2541 อาคารเรียน สปข.103/26 สร้าง พ.ศ.2538 อาคารเรียน สปข.105/29 สร้าง พ.ศ.2545 อาคารเรียน ป 1 ฉ สร้าง พ.ศ.2520 อาคารเรียน สปข.102/26 สร้าง พ.ศ.2527 อาคารเรียน สปข.102/26 สร้าง พ.ศ.2529	498,000	498,000	0	
8	บ้านกลาง	อาคารเรียนแบบ สปข.105/29 สร้าง พ.ศ.2537	346,000	346,000	0	
9	บ้านราหูล	อาคารเรียน แบบ สปข.105/29 สร้าง พ.ศ.2532	172,000	172,000	0	
10	บ้านเนินถาวร	อาคารเรียน แบบ สปข.103/26 สร้าง พ.ศ.2526 (3ห้องเรียน) อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 สร้าง พ.ศ.2524 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 สร้าง พ.ศ.2534	500,000	500,000	0	



ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
11	บ้านพญาวัง	อาคารเรียน แบบ อื่น ๆ สร้าง พ.ศ.2556 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26สร้าง พ.ศ.2528 บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ สร้าง พ.ศ.2528 ส้วม แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49สร้างพ.ศ.2560	279,000	279,000	0	
12	ชุมชนบ้านท่าเสา	อาคารเรียน แบบ อื่น ๆ สร้าง พ.ศ.2519 ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้าง พ.ศ.2528	92,000	92,000	0	
13	บ้านโคกเจริญ	อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2542 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 สร้าง พ.ศ. 2538	242,000	242,000	0	
14	บ้านพุดาม	อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2532	114,000	114,000	0	
15	บ้านรวมทรัพย์	อาคารเรียน แบบ สปช.105/26สร้าง พ.ศ.2529 อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่นๆ สร้าง พ.ศ.2545 ส้วม แบบ สปช.602/26 พ.ศ.2533 ส้วม แบบ สปช.601/26 พ.ศ.2541	365,000	365,000	0	
16	บ้านเข้มทอง	อาคารเรียน สปช.103/26 สร้าง พ.ศ.2525	391,000	391,000	0	
17	บ้านไร่เหนือ	อาคารเรียน แบบ ป1ข สร้าง พ.ศ.2519 อาคารหอสมุด แบบ อื่น สร้างเอง สร้าง พ.ศ.2547	183,000	183,000	0	
18	บ้านเขาพลวง	ส้วม แบบ สปช. 601/26 สร้าง พ.ศ.2542 ส้วม แบบ อื่น สร้าง พ.ศ.2553 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2559 อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 สร้าง พ.ศ.2528 อาคารหอสมุด แบบอื่น สร้าง พ.ศ.2550 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้าง พ.ศ.2528 อาคารเรียน แบบ สปช.105/26 สร้าง พ.ศ.2535	180,000	180,000	0	



ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
19	บ้านเกาะแก้ว	อาคารเรียน แบบ ป1จ สร้าง พ.ศ.2523 ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้าง พ.ศ.2545	313,000	0	313,000	เบิกเดือน เมษายน 2566
20	บ้านโคกสะแกลาด	อาคารอเนกประสงค์แบบอื่น สร้าง พ.ศ.2562 บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ พ.ศ.2534	349,000	349,000	0	
21	บ้านสระประดู่	อาคารเรียน ป1ก สร้าง พ.ศ.2525	461,000	461,000	0	
22	บ้านบึงกระจับ	อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2537	58,600	58,600	0	
23	บ้านชัยสมบูรณ์	อาคารเรียน สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2551	463,000	463,000	0	
24	บ้านชัยไม้แดง	อาคารอเนกประสงค์ แบบ โดม สร้างเอง สร้างพ.ศ.2561	289,000	289,000	0	
25	บ้านหนองชุมแสง	อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 สร้าง พ.ศ.2523	182,000	182,000	0	
รวม			8,244,600	7,131,600	1,113,000	

1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการประจำปีเดียว) รวม 23,042,300 บาท

➢ รายการก่อสร้าง 7 แห่ง รวม 12,524,200 บาท

ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	ผลการ ประกวดราคา	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	บ้านคลองตุ้	โรงอาหาร 84 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง	1,109,600	960,000 (ค่าเสาเข็ม 23,040)	480,000	480,000	- เงินเหลือคืน สพฐ.149,600
2	บ้านโป่งบุญเจริญ	โรงอาหาร 84 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง	1,109,600	-	-	1,109,600	อุทธรณ์
3	บ้านใหม่วิไลวัลย์	ลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม	170,800	-	170,800	0	
4	บ้านทุ่งใหญ่	สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน(พื้นยกสูง) จำนวน 1 หลัง	1,883,000	1,510,000	0	1,510,000	- เงินเหลือคืน สพฐ.373,000



ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	ผลการ ประกวดราคา	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
5	บ้านหนองไม้สอ	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/ 49 จำนวน 1 หลัง	405,200	-	405,200	0	
6	บ้านแก่งหินปูน	อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง2ชั้น 4ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง จำนวน 1 หลัง	3,923,000	-	-	3,923,000	อุทธรณ์
7	บ้านบุมะกูด	อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง2ชั้น 4ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง จำนวน 1 หลัง	3,923,000	3,180,000 (ค่าเสาเข็ม 25,422)	-	3,180,000	- เงินเหลือคืน สพฐ.743,000
รวม			12,524,200	5,650,000	1,056,000	10,202,600	1,265,600

➤ รายการปรับปรุง ซ่อมแซม จำนวน 45 แห่ง รวม 10,518,100 บาท

ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	บ้านคลองทราย	อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2561	432,000	432,000	0	
2	บ้านโป่งบุญเจริญ	อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2544 อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2559 ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้าง พ.ศ.2541	406,000	0	406,000	อุทธรณ์
3	บ้านหนองบัวทอง	อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2525 (4ห้องเรียน) อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 สร้าง พ.ศ.2546	500,000	500,000	0	
4	บ้านหนองสรวง	อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้าง พ.ศ.2537	273,000	273,000	.	
5	บ้านแก่งหินปูน	อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้าง พ.ศ.2542	102,000	0	102,000	อุทธรณ์
6	บ้านตีบใต้	อาคารเรียน แบบ สปช.102/26 สร้าง พ.ศ.2526 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 สร้าง พ.ศ.2535	318,000	318,000	0	
7	บ้านทุ่งเศรษฐี	อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2523 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น สร้าง พ.ศ.2542	318,000	318,000	0	



ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
8	บ้านน้ำร้อน	อาคารเรียน แบบ สปข.102/26 สร้าง พ.ศ.2524อาคารเรียน แบบ สปข.102/26 สร้าง พ.ศ.2525	474,000	474,000	0	
9	บ้านซับตะแบก	อาคารเรียน แบบ สปข.102/26 สร้าง พ.ศ.2528	157,000	157,000	0	
10	บ้านจัดสรร	อาคารเรียน แบบ สปข.103/26 สร้าง พ.ศ.2526	250,000	250,000	0	
11	บ้าน กม.30	อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2542	268,000	268,000	0	
12	บ้านคลองตะพานหิน	อาคารเรียน แบบ สปข.105/29 สร้าง พ.ศ.2540 อาคารเรียน แบบ สปข.103/26 สร้าง พ.ศ.2533 อาคารเรียน แบบ สปข.101/26 สร้าง พ.ศ.2528	147,000	147,000	0	
13	บ้านโคกหิน	อาคารเรียน แบบ สปข.102/26 สร้าง พ.ศ.2537 อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2546	208,000	208,000	0	
14	บ้านซับตะเคียนทอง	อาคารเรียน แบบ สปข.102/26 สร้าง พ.ศ.2526 บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ สร้าง พ.ศ.2525	448,000	448,000	0	
15	บ้านโคกสง่า	อาคารเรียน แบบ สปข.102/26 สร้าง พ.ศ.2541 อาคารเรียน แบบ ป1ข สร้าง พ.ศ.2521	153,000	153,000	0	
16	บ้านรังย้อย	อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น สร้าง พ.ศ.2510 บ้านพักครู แบบ องค์กร สร้าง พ.ศ.2520	281,000	281,000	0	
17	บ้านบึงสามพัน	อาคารเรียน แบบ สปข.103/26 สร้าง พ.ศ.2552 อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น สร้าง พ.ศ.2555 ส้วม แบบ สปข.604/45 สร้าง พ.ศ.2552 ส้วม แบบ สปข.601/26 สร้าง พ.ศ.2539	270,000	270,000	0	
18	บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง	อาคารเรียน แบบ สปข.102/26 สร้าง พ.ศ.2540	407,000	407,000	0	
19	บ้านหนองคล้า	อาคารเรียน แบบ ป1ข สร้าง พ.ศ.2520 อาคารเรียน แบบอื่นๆ สร้าง พ.ศ.2557 อาคารอเนกประสงค์ (หอสมุด) แบบอื่นๆ สร้าง พ.ศ.2549	262,000	262,000	0	



ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
20	บ้านวังลึก	อาคารเรียน แบบ สปข.102/26 สร้าง พ.ศ.2528 (3ห้อง) อาคารเรียน แบบ ป1ฉ สร้าง พ.ศ.2520	140,700	140,700	0	
21	บ้านชัยอีลุ้ม	อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2524 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปข.202/26 สร้าง พ.ศ.2526	135,000	135,000	0	
22	บ้านลำตาเฒ่า	อาคารเรียน ป1ก สร้าง พ.ศ.2524	155,000	155,000	0	
23	บ้านป่าคายน	อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2524	291,000	291,000	0	
24	บ้านวิวัฒนา	อาคารเรียน แบบ สปข.103/26 สร้าง พ.ศ.2525	454,000	454,000	0	
25	บ้านชัยสามัคคี	อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2524 อาคารเรียน แบบ ป 1ก สร้าง พ.ศ.2522	155,000	155,000	0	
26	บ้านไทรทอง (หนองไผ่)	อาคารเรียน แบบ ป1ข สร้าง พ.ศ.2524 อาคารเรียน แบบ ป1ฉ สร้าง พ.ศ.2520	328,000	328,000	0	
27	บ้านวังน้อย	อาคารเรียน แบบ อื่น สร้าง พ.ศ.2552	148,000	148,000	0	
28	บ้านกระทุ่มทอง ประชาสรรค์	อาคารเรียน แบบ ป1ข สร้าง พ.ศ.2518	75,000	75,000	0	
29	บ้านเนินมะค่า	อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2523	149,000	149,000	0	
30	บ้านพนมเพชร	อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2521 อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2524	170,000	170,000	0	
31	บ้านชัยกระถิ่นทอง	อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2523	246,000	246,000	0	
32	บ้านท่าโรง	อาคารเรียน แบบ O15 สร้าง พ.ศ.2513	84,000	84,000	0	
33	บ้านพรหมยาม	อาคารเรียน แบบ ป1ก สร้าง พ.ศ.2522	238,000	238,000	0	
34	บ้านวังขอน	บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ สร้าง พ.ศ.2517	100,000	100,000	0	
35	บ้านสระกรวด	บ้านพักครู แบบ องค์กร สร้าง พ.ศ.2520	85,000	85,000	0	
36	บ้านม่วงชุม	บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ สร้าง พ.ศ.2531	140,000	140,000	0	



ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
37	วัลลภานุสรณ์	ส้วม แบบ สปช.601/26 สร้าง พ.ศ.2528	55,000	55,000	0	
38	บ้านเนินพัฒนา	ส้วม แบบอื่น สร้าง พ.ศ.2551 ส้วม แบบอื่น สร้าง พ.ศ.2551	77,000	77,000	0	
39	บ้านหนองย่างทอย	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 สร้างพ.ศ.2560	125,000	125,000	0	
40	บ้านใหม่วิไลวิทย์	อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 สร้าง พ.ศ.2530	91,000	91,000	0	
41	บ้านตะกุดงาม	อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น สร้าง พ.ศ.2537	169,000	169,000	0	
42	บ้านแควป่าสัก	อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น สร้าง พ.ศ.2557	499,000	499,000	0	
43	บ้านหนองพลวง	อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 สร้าง พ.ศ.2522	121,000	121,000	0	
44	บ้านโพทะเล ประชาสรรค์	อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่น สร้าง พ.ศ.2552	234,000	234,000	0	
45	สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3	อาคารอเนกประสงค์ แบบอื่น สร้าง พ.ศ.2552 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สปอ.เดิม)	379,400	374,000	5,400	เงินเหลือคืน สพฐ.5,400
รวม			10,518,100	10,004,700	513,400	



2. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5,033,900 บาท

เบิก - บาท คงเหลืออยู่ระหว่างเบิก 5,033,900 บาท เงินเหลือคืน สพล. - บาท เงินเหลือจ่าย - บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ให้ถูกต้องต่อไปในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งดำเนินการในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงานงบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ่มค่า ประหยัด และสามารถตรวจสอบได้ ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้เร่งดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อลดภาระงานด้านธุรการของครูให้มีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากครูไม่เพียงพอสำหรับจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ครุภัณฑ์ ตามที่ได้รับจัดสรรอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาตามระเบียบทุกรายการ รายละเอียดดังนี้

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
จำนวน 7 แห่ง 7 รายการ รวมงบประมาณ 306,100 บาท

ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ
1	บ้านน้ำร้อน	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา	40,600	0	40,600
2	บ้านสระกรวด	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา	60,200	0	60,200
3	บ้านชัยสามัคคี	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา	14,000	0	14,000
4	บ้านคลองตะคร้อ	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา	14,000	0	14,000
5	บ้านโคกสง่านาข้าวตอ	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา	18,200	0	18,200
6	บ้านโป่งบุญเจริญ	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2	79,900	0	79,900
7	บ้านลำนารวย	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2	79,200	0	79,200
รวม			306,100	0	306,100



2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ
1	บ้านคลองยาง	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	30,000	0	30,000
2	บ้านมาบสมอสามัคคี	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	36,000	0	36,000
3	บ้านหนองคล้า	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	52,500	0	52,500
4	บ้านคลองตะคร้อ	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	30,000	0	30,000
5	บ้านคลองบง	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	33,000	0	33,000
6	บ้านบัววัฒนา	ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับ ประถมศึกษา แบบ 1	80,000	0	80,000
7	บ้านตะกุดไผ่	กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	14,800	0	14,800
8	บ้านตะกุดไผ่	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	6,400	0	6,400
รวม			282,700	0	282,700

2.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
จำนวน 6 แห่ง 6 รายการ รวมงบประมาณ 654,700 บาท

ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ
1	บ้านคลองคู่	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	78,000	0	78,000
2	บ้านโป่งบุญเจริญ	ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 2	99,400	0	99,400
3	บ้านลำตะคร้อ	ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 2	99,800	0	99,800
4	บ้านโคกปรือ	ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 2	99,300	0	99,300
5	บ้านคลองทราย	ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2	139,900	0	139,900
6	บ้านหนองไม้สอ	ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2	138,300	0	138,300
รวม			654,700	0	654,700



2.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพ) งบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 แห่ง 1 รายการ รวมงบประมาณ 70,400 บาท

ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ
1	บ้านบ่อไทย	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	70,400	0	70,400
รวม			70,400	0	70,400

2.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (โรงเรียนคุณภาพ) งบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 6 แห่ง 6 รายการ รวมงบประมาณ 508,800 บาท

ที่	โรงเรียน	รายการ	งบประมาณ	เบิก	คงเหลือ
1	บ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา	47,600	0	47,600
2	บ้านชัยบอน	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา	21,000	0	21,000
3	บ้านชัยบอน	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	60,000	0	60,000
4	บ้านเกาะแก้ว	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	22,400	0	22,400
5	บ้านเข็มทอง	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2	79,700	0	79,700
6	อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี	ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2	139,800	0	139,800
7	อนุบาลหนองไผ่	ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2	138,300	0	138,300
รวม			508,800	0	508,800



2.6 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 แห่ง รวมงบประมาณ 3,211,200 บาท

ที่	โรงเรียน	ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์		ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน		รวมงบประมาณ	เบิก	คงเหลือ
		รูปแบบ	งบประมาณ	license	งบประมาณ			
1	บ้านโคกรังน้อย	IC20	455,400	21	79,800	535,200	0	535,200
2	บ้านนาทุ่ง	IC20	455,400	21	79,800	535,200	0	535,200
3	บ้านนาเฉลียงใต้	IC20	455,400	21	79,800	535,200	0	535,200
4	บ้านกลาง	IC20	455,400	21	79,800	535,200	0	535,200
5	อนุบาลหนองไผ่	IC20	455,400	21	79,800	535,200	0	535,200
6	ห้วยโป่งไผ่ขวาง	IC20	455,400	21	79,800	535,200	0	535,200
รวม						3,211,200	0	3,211,200

แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ่งส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ทุกรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามก่อหนี้ ผูกพันเรียบร้อย
แล้วมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและเงินเหลือจ่ายจากการคืนเงินค่าเสาเข็ม (ยกเว้นเงินเหลือจ่าย จากการคืนเงินค่า
เสาเข็มงบประมาณรายการผูกพัน) เพื่อนำงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร ประกอบให้กับโรงเรียนที่ประสบภัย
ธรรมชาติ จึงไม่มีงบประมาณสำหรับการแก้ไขปัญหา และใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระหว่างปีงบประมาณ



ภาคผนวก



คำสั่งคณะกรรมการในการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และเพิ่มเติม



คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ที่ ๒๕๐ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ และสถานศึกษาในสังกัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| ๑. นายวิทยา ทัดมี | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางบุลยาวิ ธีรคุณธนเศรษฐ์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายสมหมาย ถาวรกุล | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ | กรรมการ |
| ๔. นายธีรภัทร์ ภาวะริย์ | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวกิงกาญจน์ ยศปัญญา | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวนวลจันทร์ สักดิ์สมवास | ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๗. นางสาวพรณทิตย์ พิมพ์ภูเขียว | ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. นางปรีชาติ แข็งแก้ว | ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ | กรรมการ |
| ๙. นางปรีชาติ ก้านสันเทียะ | ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ | กรรมการ |
| ๑๐. นายพิชิตชัย อนนท์ | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล | กรรมการ |
| ๑๑. นายสมาน พรหมมาก | นิติกรชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๑๒. นายสุระศักดิ์ สิบสุต | ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวธนัชฐา เทียนไสว | ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ |
| | ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา | |

/๑๔. นายปิ่นณรร ...



- ๒ -

๑๔. นายปณิธร บัวอุบล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๕. นางสุกัญญา เกตุหอม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๖. นางอุมาพร อัครางกูร	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๗. นางอัมพร จันทรางกูร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๘. นางสาวนิตานาด ศิริลา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๙. นางอัจฉรา สายคุณากร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๒๐. นางคณิง คุ่มตระกูล	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	กรรมการและเลขาธิการ
๒๑. นางพรเมษา ใจอยู่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
๒๒. นางสาวปวงอร เบ้าสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
๒๓. นางภิษารัฐ ปลั่งดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
นายอิเบต เพชรไชโย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

มีหน้าที่ บริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ทุกรายการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา หักมี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ที่ ๖๖๖ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ เพิ่มเติม

อนุสนธิจาก คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ที่ ๖๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๓ ในการบริหารงบประมาณของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต ๓ ทุกรายการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ เพิ่มเติม ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|---|---------|
| ๓. นายธวัชพนธ์ วิทย์บุญประคม | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๓ | กรรมการ |
| ๒. นายสมพร พุฒกลาง | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๓ | กรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ถึง ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา ทิทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570)
และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และเพิ่มเติม



ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จะดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๓ และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และวิเคราะห์นโยบาย
การศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ประกอบด้วย

๑.๑ นายวิทยา ทัศนีย์	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสมหมาย ฉาวภูฏ	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายสมพร พุฒกาง	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	กรรมการ
๑.๔ นายธีรพันธ์ วิทย์บุญประคม	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	กรรมการ
๑.๕ นางสาวกิงกาญจน์ ยศปัญญา	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์	กรรมการ
๑.๖ นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส	ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑.๗ นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	กรรมการ

/๑.๘ นางปรีชาติ ...



- ๒ -

๑.๘ นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๑.๙ นางปาริชาติ เข่งแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา	กรรมการ
๑.๑๐ นายพิจิตชัย อนนท์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๑.๑๑ นายสมาน พรหมมาก	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑.๑๒ นายสุระศักดิ์ สืบสุด	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๓ นางสาวธนิษฐา เทียนไสว	ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๔ นางศนิง คุ่มตระกูล	ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	กรรมการและเลขาฯ
๑.๑๕ นางสาวปวงอร เบ้าสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

๒. คณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ มีหน้าที่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ รวมถึง นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ พร้อม SWOT ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ประกอบด้วย

๒.๑ นายวิทยา ทัตมิ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ /ก.ต.ป.น.	ประธานคณะทำงาน
๒.๒ นายสมหมาย ฉาวกุล	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายสมพร ทุมกลาง	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะทำงาน
๒.๔ นายธรัตพันธ์ วิทยบุญประคม	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะทำงาน
๒.๕ นางสาวกิงกาญจน์ ยศปัญญา	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์	คณะทำงาน
๒.๖ นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส	ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน
๒.๗ นางสาวพรณทิพย์ ทิมพัญะเขียว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	คณะทำงาน
๒.๘ นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	คณะทำงาน

/๒.๙ นางปาริชาติ ...



- ๓ -

๒.๙ นางปาริชาติ เจ่งแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา /ก.ต.ป.น.	คณะทำงาน
๒.๑๐ นายพิชิตชัย อนุบท์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	คณะทำงาน
๒.๑๑ นายสมาน พรหมมาก	นิติกรชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๒.๑๒ นายสุระศักดิ์ สืบสุด	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะทำงาน
๒.๑๓ นางสาวอนิษฐา เทียนไสว	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	คณะทำงาน
๒.๑๔ นายฉัตรชัย ชันธะริ	ก.ต.ป.น./ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ ทำโรงโคกปรัง/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนาไร่เดียว	คณะทำงาน
๒.๑๕ นายสุเมธ จงใจมั่น	ก.ต.ป.น./ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง	คณะทำงาน
๒.๑๖ นางนุศประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร	ก.ต.ป.น./ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพุด	คณะทำงาน
๒.๑๗ นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ	ก.ต.ป.น./ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อวัง /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว	คณะทำงาน
๒.๑๘ นายสุวิทย์ เพชรนำชม	ก.ต.ป.น./ผู้อำนวยการโรงเรียน เพชรพินิตศึกษา	คณะทำงาน
๒.๑๙ นางภัทธีรา เพ็ชรวงศ์	ก.ต.ป.น./ข้าราชการบำนาญ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๒.๒๐ นายพีระพงษ์ พลอยเปลี่ยนแสง	ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอวิเชียรบุรี /ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุเค	คณะทำงาน
๒.๒๑ นายยุทธศาสตร์ วินทร์พุ่ม	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว / ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด	คณะทำงาน
๒.๒๒ นางปิยะวรรณ บัวสุวรรณ	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่ /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหินปูน	คณะทำงาน
๒.๒๓ นายสิทธิพงษ์ ทราหมจร	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการทุเคทุซาม / ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุซาม	คณะทำงาน
๒.๒๔ นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด / ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่	คณะทำงาน
๒.๒๕ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการขันน้อยขันสมบูรณ์		คณะทำงาน
๒.๒๖ นางชุตินันท์ ผกานวน	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอวิเชียรบุรี/ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาช่างโปรง	คณะทำงาน

/๒.๒๗ นางสาวอรรวรรณ ...



- ๔ -

๒.๒๗ นางสาวอรรวรรณ รัตนแสนสิทธิ์	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอวิเชียรบุรี/ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรัง	คณะทำงาน
๒.๒๘ นางสาวณัฐชิตา โสทิมา	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอวิเชียรบุรี/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองบัวทอง	คณะทำงาน
๒.๒๙ นางสาววิลาวัลย์ คำสว่าง	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอวิเชียรบุรี/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกกรวด (วช)	คณะทำงาน
๒.๓๐ นางสาวธนวรรณ จิรวินน์	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอวิเชียรบุรี/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสำราญ	คณะทำงาน
๒.๓๑ นางสาวรุ่งทิพย์ สกุณณ์	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอวิเชียรบุรี/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านตะกุดไม้	คณะทำงาน
๒.๓๒ นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง	ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ /ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ	คณะทำงาน
๒.๓๓ นางวลัยลักษณ์ เพิ่มขุนพานิช	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการคลองกระจิง / ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว	คณะทำงาน
๒.๓๔ นายสัจจ สอนสาย	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาด สระกรวดประดู่งาม/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองหญ้า	คณะทำงาน
๒.๓๕ นายเสรี สุขพ้อคำ	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการนาสนุ่น /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร	คณะทำงาน
๒.๓๖ นางสาวสุตา แก้วแดง	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคิ่งน้อย	คณะทำงาน
๒.๓๗ นายพพล เขื่อนถาวรสุข	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอศรีเทพ/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านม่วงชุม	คณะทำงาน
๒.๓๘ นายประยูร ภูแข่งหมอก	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอศรีเทพ/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านจัดสรร	คณะทำงาน
๒.๓๙ นายวีรวัฒน์ มาศนัย	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอศรีเทพ/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสระกรวด	คณะทำงาน
๒.๔๐ นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอศรีเทพ/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบึงนางาน	คณะทำงาน

/๒.๔๑ นายอภิรักษ์ ...



- ๕ -

๒.๔๓ นายอภิรักษ์ ปิ่นชาติ	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ อำเภอศรีเทพ/ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน บ้านวังซอน	คณะกรรมการ
๒.๔๒ นางจันทร์รา ประสานทอง	ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอหนองไผ่ /ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่	คณะกรรมการ
๒.๔๓ นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียง ห้วยโป่งยางงาม/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยโป่งไผ่ขาว	คณะกรรมการ
๒.๔๔ นางสุรกาญจน์ บุญกาวิณ	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่ /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง	คณะกรรมการ
๒.๔๕ ว่าที่ ร.ต.สมชัย โสประดิษฐ์	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโกชน บัววัฒนา/ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโกชน	คณะกรรมการ
๒.๔๖ นายธานีท หงส์ไม้	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแดง	คณะกรรมการ
๒.๔๗ นายไพฑูย์ มะโนสินธุ์	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวตอก	คณะกรรมการ
๒.๔๘ นายวิสุทธิ แ้วนแก้ว	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการท่าดั่ง /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางยาง	คณะกรรมการ
๒.๔๙ นายชวน โฉมทรัพย์เย็น	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกองตุล เพชรละคร/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองตุล	คณะกรรมการ
๒.๕๐ นางอรชา เขียวมณี	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอหนองไผ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านขี้บขมญ	คณะกรรมการ
๒.๕๑ นางนพิชชญา จันทะสงคราม	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอหนองไผ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเนินมะค่า	คณะกรรมการ
๒.๕๒ นางสาวนันทิยา เสาวไมกษ์	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอหนองไผ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าเสา	คณะกรรมการ
๒.๕๓ นายก้องเกียรติ มากสมบูรณ์	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอหนองไผ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านไร่เหนือ	คณะกรรมการ
๒.๕๔ นายรัฐสิทธิ์ เบ้าอาสา	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอหนองไผ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโคกคงสมโกชน	คณะกรรมการ
๒.๕๕ นายทรงพล มากแก้ว	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอหนองไผ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบ่อไทย	คณะกรรมการ

/๒.๕๖ นายเวเรียน ...



- ๖ -

๒.๕๖ นายเรือน สิงห์โสภา	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ อำเภอหนองไผ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้าน กม.๓๕	คณะทำงาน
๒.๕๘ นายวัฒนกร บัวทอง	ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอบึงสามพัน /ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน	คณะทำงาน
๒.๕๙ นายศักรภพ นิพนธ์	ประธานศูนย์พัฒนาบึงสามพันหนองแจง /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง	คณะทำงาน
๒.๖๐ นางสาวจงรักษ์ ตั้งสมัย	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการชัยสมอทอด ชัยไม้แดง/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยไม้แดง	คณะทำงาน
๒.๖๑ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิบูลศรีมงคลโพธิ์		คณะทำงาน
๒.๖๒ นายกัน อินทร	ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกันจตุระแก้ว /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพลวง	คณะทำงาน
๒.๖๓ นางสาวชลธิชา ทองหมู่	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอบึงสามพัน/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านคลองตะคร้อ	คณะทำงาน
๒.๖๔ นายมาทวิทย์ บัวทอง	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอบึงสามพัน/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านโพธิ์วัง	คณะทำงาน
๒.๖๕ นายคงศักดิ์ ขานทอง	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอบึงสามพัน/ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านศรีมงคล	คณะทำงาน
๒.๖๖ ว่าที่ร้อยตรีภาควุฒิ บัวทอง	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง อำเภอบึงสามพัน/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ	คณะทำงาน
๒.๖๗ นายสุทนต์ ผัดพิทักษ์กุล	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ อำเภอบึงสามพัน/ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังพิบูล	คณะทำงาน
๒.๖๘ นายปิ่นณธร บัวอุบล	ศึกษานิเทศก์	คณะทำงาน
๒.๖๙ นางสาวพัชรินทร์ วรวงษ์กุล	ศึกษานิเทศก์	คณะทำงาน
๒.๗๐ นางปิยะวรรณ เจริญทอง	ศึกษานิเทศก์	คณะทำงาน
๒.๗๑ นางสุปัญญา สมภักดิ์	ศึกษานิเทศก์	คณะทำงาน
๒.๗๒ นางกัญญา มีศิริ	ศึกษานิเทศก์	คณะทำงาน
๒.๗๓ นางรังสิมา บัวทอง	ศึกษานิเทศก์	คณะทำงาน
๒.๗๔ นางมีทมา ชาวบ้านกร่าง	ศึกษานิเทศก์	คณะทำงาน
๒.๗๕ นางพรเมษา ใจอยู่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๒.๗๖ นางกิธาวัลย์ ปลั่งดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๒.๗๗ นางสาวนิตานาด ศิริลา	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๒.๗๘ นางอัจฉรา สายคุณากร	นักจัดการงานทั่วไป	คณะทำงาน
๒.๗๙ นางสาวสุกัญญา กวยทอง	นักจัดการงานทั่วไป	คณะทำงาน

๒.๘๐ นางสาวศิริพรรณ ...



- ๗ -

๒.๘๐ นางสาวศิริพรรณ จงดี	นักประชาสัมพันธ์	คณะทำงาน
๒.๘๑ นางสุกัญญา เกตุหอม	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๒.๘๒ นางอัมพร จันทรวงศ์	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๒.๘๓ นายประชา จงเวียน	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๒.๘๔ นางสาวปัทมาภรณ์ ทวยพร	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๒.๘๕ นางสาวชาริณี ทิลาสุข	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๒.๘๖ นางอุมาพร อัครางกูร	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๒.๘๗ นายอนวัตนันท์ แก้วขุนทด	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๒.๘๘ นางกิตติกาญจน์ แด่มทอง	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๒.๘๙ นางสาวอภิรดี บัวสำลี	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๒.๙๐ นางสาวอริศรา ชุมวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
๒.๙๑ นางสาวเกษประภา ชัยชนะ	นักจิตวิทยาโรงเรียน	คณะทำงาน
๒.๙๒ นายสิทธิกร บัวทอง	เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง	คณะทำงาน
๒.๙๓ นางคณิง คุ้มตระกูล	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	คณะทำงาน/เลขา
๒.๙๔ นางสาวปวงอร เบ้าสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขา
๒.๙๕ นายธิเบต เพชรไชโย	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขา
๒.๙๖ นายอิสรพงษ์ ช้างอิน	เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง	ผู้ช่วยเลขา

๓. คณะเลขานุการ มีหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวก เตรียมสถานที่ประชุม โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุม ถ่ายภาพ รวบรวมเอกสาร การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการในการจัดประชุม และสรุปรายงานผลรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ประกอบด้วย

๓.๑ นางคณิง คุ้มตระกูล	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	หัวหน้าคณะทำงาน
๓.๒ นายสุระศักดิ์ สืบสุค	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	คณะทำงาน
	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล	
	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๓.๓ นางพรเมษา ใจอยู่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๓.๔ นางภิกษารัฐ ปลั่งดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๓.๕ นางสาวปวงอร เบ้าสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๓.๖ นางสาวนิตานาด ศิริลา	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๓.๗ นางสุกัญญา เกตุหอม	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๓.๘ นางสาวสุทธวรรณ ม่วงสุข	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๓.๙ นางสาวสุภลักษณ์ เดชมานา	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๓.๑๐ นางสาวสมหมาย คูโคกสูง	นักวิชาการพัสดุ	คณะทำงาน
๓.๑๑ นางสาวจันทร์ทิพย์ คุณาสกุลเลิศ พนักงานราชการ		คณะทำงาน
๓.๑๒ นายธิเบต เพชรไชโย	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
๓.๑๓ นายวันชัย น้อยวรรณ	ช่างไฟฟ้า	คณะทำงาน

/๓.๑๔ นายอิสรพงษ์ ...



- ๘ -

๓.๑๔ นายอิสระพงษ์ ช้างอัน เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง คณะทำงาน
๓.๑๕ นายสิทธิกร บัวทอง เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง คณะทำงาน

ให้คณะกรรมการ/คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิฑิตยา ทัตมิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓



ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ (เพิ่มเติม)

อนุสนธิจาก ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ลงวันที่ ๓๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ และสถานศึกษาในสังกัด เนื่องด้วยมีบุคลากรมาช่วยปฏิบัติ
หน้าที่ใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์
นโยบายการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ เพิ่มเติม
ในส่วนของคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ดังนี้

๑.นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
๒.นางกัญญาภัทร ทรายฮวด	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๓.นางรุ่งรัศมี พันทสุ	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน

ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายวิธยา พัทธมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓



คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3



คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
ที่ ๒๑ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต โครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น ๆ นั้น

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ประกอบด้วย

๑. นายวิทยา ทักษิ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	ประธานกรรมการ
๒. นายสมพร พุดกลาง	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	รองประธานกรรมการ
๓. นายสมหมาย ถาวรกุล	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	กรรมการ
๔. นายธรรตพันธ์ วิทย์บุญประคม	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	กรรมการ
๕. นางสาวกิงกาญจน์ ยศปัญญา	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	กรรมการ
๖. นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส	ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๗. นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	กรรมการ
๘. นางปาริชาติ เข่งแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	กรรมการ
๙. นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๑๐. นายพิชิตชัย อนนทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๑๑. นายสมาน พรหมมาก	นิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี	กรรมการ

/๑๒. นายสุระศักดิ์ ...



- ๒ -

๑๒. นายสุระศักดิ์ สืบสุด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	กรรมการ
	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม	
	การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๑๓. นางสาวอนิษฐา เทียนใส	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู	
	และบุคลากรทางการศึกษา	
๑๔. นายปิ่นฉัตร บัวอุบล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๕. นางสุกัญญา เกตุหอม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๖. นางอุมาพร อัครางกูร	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๗. นางอัมพร จันทรางกูร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑๘. นางอัจฉรา สายคุณากร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๑๙. นางพรนงษา ใจอยู่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
	ชำนาญการพิเศษ	
๒๐. นางสาวนิศานาด ศิริลา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒๑. นางคณิง คุ่มตระกูล	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	กรรมการและเลขาธิการ
๒๒. นางภิธาวิธู ปลั่งดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
๒๓. นางสาวปวงอร เป้าสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
๒๔. นายอิเบต เพชรไชโย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลา ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อราชการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ พร้อมทั้งรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิฑูรย์ ทักมณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓



คณะทำงาน



คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา

1. นายวิทยา ทัตมี
2. นายสมหมาย ถาวรกุล
3. นายสมพร พุฒกลาง
4. นายธรัตน์ วิทย์บุญประคม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

คณะกรรมการ

1. นายวิทยา ทัตมี
2. นายสมหมาย ถาวรกุล
3. นายสมพร พุฒกลาง
4. นายธรัตน์ วิทย์บุญประคม
5. นางสาวกัญญาจรรย์ ยศปัญญา
6. นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว
7. นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส
8. นางปาริชาติ เบ่งแก้ว
9. นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ
10. นายพิชิตชัย อนนท์
11. นายสมาน พรหมมาก
12. นายสุระศักดิ์ สืบสุด
13. นางสาวธนัชรา เทียนไสว
14. นายปิ่นฉัตร บัวอุบล
15. นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล
16. นางสุปัญญา สมภักดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์



17. นางปิยะวรรณ เชื้อทอง	ศึกษานิเทศก์	
18. นางกัญจนา มีศิริ	ศึกษานิเทศก์	
19. นางรังสิมา บัวทอง	ศึกษานิเทศก์	
20. นางมัทมา ชาวบ้านกร่าง	ศึกษานิเทศก์	
21. นางอุมาพร อัครางกูร	นักวิชาการศึกษา	
22. นางกิตติกาญจน์ แต่มทอง	นักวิชาการศึกษา	
23. นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด	นักวิชาการศึกษา	
24. นางกัญญาภัทร ทรายฮวด	นักวิชาการศึกษา	
25. นางสาวอภิรดี บัวสำลี	นักวิชาการศึกษา	
26. นางอัจฉรา สายคุณากร	นักจัดการงานทั่วไป	
27. นางสาวกัณนิภา นาขันดี	นักจัดการงานทั่วไป	
28. นางสาวศิริพรรณ จงดี	นักประชาสัมพันธ์	
29. นางสาวสุกัญญา กวยทอง	นักทรัพยากรบุคคล	
30. นางสาวชาริณี พิลาสุข	นักทรัพยากรบุคคล	
31. นางอัมพร จันทรางกูล	นักทรัพยากรบุคคล	
32. นายประชา จงเรียน	นักทรัพยากรบุคคล	
33. นางสาวปัทมาภรณ์ พรายพร	นักทรัพยากรบุคคล	
34. นางสุกัญญา เกตุหอม	นักวิชาการเงินและบัญชี	
35. นางพรเมษา ใจอยู่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
36. นางสาวนิศานาถ ศิริลา	นักวิชาการศึกษา	
37. นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	
38. นางสาวอริศรา ชุ่มวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	
39. นางรุ่งรัศมี พันพลู	เจ้าพนักงานธุรการ	
40. นางสาวเกษประภา ชัยชนะ	พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาโรงเรียน)	
41. นายสิทธิกร บัวทอง	เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง	
42. นางคณิง คุ่มตระกูล	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	เลขานุการ
43. นางสาวปวงอร เป้าสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
44. นางภิรารัฐ ปลั่งดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
45. นายธิเบต เพชรไชโย	เจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
46. นายอิสระพงษ์ ช้างอัน	เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง	ผู้ช่วยเลขานุการ
รวบรวมและออกแบบ		
1. นายสมพร พุฒกลาง	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3	
2. นางคณิง คุ่มตระกูล	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	
3. นางสาวปวงอร เป้าสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
4. นายธิเบต เพชรไชโย	เจ้าพนักงานธุรการ	
5. นายอิสระพงษ์ ช้างอัน	เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง	



ไฟล์รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3



<https://shorturl.asia/mZzQB>



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ